

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

55486/2

2014-12-16

Mely létrejött egyrészről: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Bankszámlaszám: 11746005-15416566  
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17  
Képviseli: Ács Rezső polgármester  
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

### ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT

Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/c.  
Adóazonosító száma: 10483327-2-17  
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:  
Pénzforgalmi számlaszáma: 71800037-11136932  
Számlavezető pénzintézet neve: Hungária Takarékszövetkezet  
Cégjegyzékszám: 17-09-001100  
Képviselő neve: Zsobrák Róbert  
Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/C.  
Képviselő elérhetősége: 20/982 5749  
mint vállalkozó (a továbbiakban mint „**Közös ajánlattevők konzorciumának vezetője**”)

és

### ALISCA-LOG KFT

Székhely: 7100 Szekszárd, Táncsics 3.  
Adóazonosító száma: 23958090-2-17  
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:  
Pénzforgalmi számlaszáma: 71800037-11160074-00000000  
Számlavezető pénzintézet neve: Hungária Takarékszövetkezet  
Cégjegyzékszám: 17-09-009402  
Képviselő neve: Németh Helga  
Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 9.  
Képviselő elérhetősége: 30/267 1222  
mint vállalkozó (a továbbiakban „**Közös ajánlattevők konzorciumának tagja**”) a felek továbbiakban együtt, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2014. október 28. napján a „**Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére.**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kötöttek, melyet egyező akarattal 2014. október 28. napján módosítottak, mely a továbbiakban részletezettek szerint, a szerződés 12. pontjában foglaltakra tekintettel az alábbiak alapján szükséges módosítani:
2. Felek a jelen szerződés módosítás indokaként rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő részére az **DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt** finanszírozásából nettó 81.682.125,- Ft állt rendelkezésre. Vállalkozó, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő nettó 102.363.877,- Ft,- összegű

ajánlati árat adott. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 2014. október 10. napján megtartott Bírálóbizottsági ülés javaslata alapján, a döntéshozó ugyanezen napon meghozott döntésével eredményesnek nyilvánította az eljárást azzal, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti ajánlati árhoz a támogatásból rendelkezésre álló fedezetet saját forrásból nettó 21 926.405 Ft-tal kiegészítette a 2014. szeptember 30. napján kelt 180/2014. (XI.30.) határozatában foglaltak szerint, azonban a 2014. november 24-én beadott változás bejelentésre, - mely változásokat a Közreműködő Szervezet 2014. december 1. napján elfogadott - tekintettel szükséges az 2014. október 28. napján megkötött, és módosított vállalkozási szerződés újabb módosítása, tekintve hogy a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének az építési sorára költség átcsoportosítás történt, mely alapján a tárgyi eljárásra fordítható támogatási összeg nettó 82 737 472 Ft-ra emelkedett, erre figyelemmel a Megrendelő saját forrásából finanszírozott része a tárgyi eljárás kapcsán nettó 19 626 405 Ft-ra csökkent.

3. A jelen szerződés módosítás 2. pontjában foglaltakra tekintettel a módosított vállalkozási szerződés 1. Előzmények pontját Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

*„A szerződés 3. pontja szerinti ellenérték finanszírozása egyrészt saját forrásból (nettó 21 926.405,- Ft + ÁFA összegben), másrészt támogatásból, a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú pályázat keretében, az Európai Unió forrásaiból történik (nettó 81.682.125,- Ft + ÁFA összegben). A támogatás intenzitása: 100 %  
A finanszírozás formája a támogatott rész vonatkozásában: szállítói finanszírozás.*


Az alábbira módosul:

*„A szerződés 3. pontja szerinti ellenérték finanszírozása egyrészt saját forrásból (nettó 19 626 405,- Ft + ÁFA összegben), másrészt támogatásból, a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú pályázat keretében, az Európai Unió forrásaiból történik (nettó 82 737 472,- Ft + ÁFA összegben). A támogatás intenzitása: 100 %  
A finanszírozás formája a támogatott rész vonatkozásában: szállítói finanszírozás.*

4. Felek megállapodnak, hogy a szerződésnek jelen, valamint a 2014. október 28. napján kelt, és módosított szerződés – jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban vannak.
5. Felek megállapodnak, hogy jelen módosítás kizárólag a szerződéssel, és az 1. számú szerződésmódosításban foglaltakkal együtt érvényes.

Jelen módosítást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2014. december 15.





nd

Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

képviselésében

Ács Rezső  
polgármester



ÁCS- ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.  
7100 Szekszárd, Epreskert út 10/C  
Adószám: 10483327-2-17  
Bank: 71800037-11136932

*[Handwritten signature]*

ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.  
Közös ajánlattevők konzorciumának

vezetője

Vállalkozó

képviselésében

Zsibrák Róbert

Alisca - Log Kft.  
7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.  
Adószám: 23958090-2-17

*[Handwritten signature]*

ALISCA-LOG KFT.  
Közös ajánlattevők konzorciumának tagja

Vállalkozó

képviselésében

Németh Helga

*[Handwritten signature]*