



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

---

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159.**

**MELLÉKLET: db**

**TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő módosítása***

### **ELŐTERJESZTÉS**

***a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság***

***2018. október 11-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE***

**ELŐTERJESZTŐ:**

***Ács Rezső polgármester***

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

***Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens***

**ELŐADÓ:**

***Magyarné Somogyvári Tünde mb.  
osztályvezető***

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**



**Egyszerű többség**

**Tisztelt Bizottság!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulással konzorciumban támogatási szerződést kötött 2016. szeptember 28-án a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, az Ács-és Állványozó Kft-vel Szekszárd–Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. március 27-én vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. áprilisban, a munkaterület átadásával megkezdődött.

A kivitelezői vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása alapján a teljesítési határidő 2018. október 11.

A vállalkozó az alábbi indokok miatt kéri 2. számú szerződés módosítást:

A 2018. szeptember eleji esős időjárás – hirtelen lezúduló csapadék – következtében a már elkészített beton támfal pozíciójában megcsúszott és annak javítása a kedvezőtlen munkaterület megközelítési viszonyai miatt csak a terület kiszáradását követően vált elvégezhetővé.

A parkoló térburkolatának készítését fenti időszakban hullott rendkívüli mennyiségű csapadék szintén akadályozta.

A konszignációban szereplő hangszigetelő tolóajtó a gyártó szakvéleménye alapján a meghatározott paraméterekkel nem legyártható. A gyártó beszállító és a felelős tervező egyeztetését követően vált egyértelművé a tárgyi nyílászáró pontos műszaki kialakítása. A termék kiváltására a Megrendelő 2018. szeptember 19-én küldte meg a pontos megnevezést, mely csak ez után kerülhetett megrendelésre. Gyártó visszaigazolása a gyártás átfutási idejére: 8-10 hét. Az ajtó beépítése 2 napot, míg a beépítés utáni helyreállítás még 2 napot vesz igénybe.

A kiviteli terv szerinti kerítés a meglévő terepszint és lejtés miatt nem építhető meg. A kerítés megépítéséhez mélyebb alapok és a talajt megtámasztó lábazat építése szükséges, amelyhez pótmunka költségvetésünket csatoljuk.

Tekintettel a fenti körülményekre, folyamatokra és azok időigényére a kivitelezési munkákban a jelenleg érvényben lévő szerződéses határidő nem tartható, ezért kéri a vállalkozó a Megrendelőt, hogy járuljon hozzá a kötbérterhes kivitelezési határidő 2018. december 3-ra történő módosításához.

Az előzőekben felsorolt műszaki munkatételek pótmunka költsége nettó 1.267.554 Ft. Mellékeljük a vállalkozó ajánlatát. A pótmunka fedezetét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

---

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

**Szekszárd, 2018. október 10.**

***Ács Rezső***  
***polgármester***



**Határozati javaslat**

***Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának ...../2018. (X.11.) határozata a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítójú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejéről***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága

1. támogatja, hogy a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítójú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzéséhez nettó 1.267.554 Ft összegű önerő kerüljön biztosításra;

**Határidő: 2018. október 11.**

**Felelős: Kővári László elnök**

2. támogatja, hogy fenti összeget Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetése terhére biztosítsa;

**Határidő: 2018. október 25.**

**Felelős: Kővári László elnök**

3. támogatja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének módosítását.

**Határidő: 2018. október 11.**

**Felelős: Kővári László elnök**