



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192.**  
**MELLÉKLET: - db**

**TÁRGY:** Közgyűlési felhatalmazás a " „Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosítására

## ***E L Ő T E R J E S Z T É S***

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2014. szeptember 30-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Frey Tímea pályázati referens*

**ELŐADÓ:** *Horváth István polgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*..../2014 (0.. .....) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

***Tisztelt Közgyűlés!***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül a Nevelési intézmények fejlesztése tárgyú pályázati kiíráson a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) 2013. május 16-án támogatásban részesítette. A támogatás tárgya az 1. sz. Óvoda Kindergarten fejlesztése, a támogatás mértéke 100 %, összege 119.856.850 Ft.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szálka Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában, illetve a 146. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében létrehozott társulásukat 2013. július 1-jével a Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján jogi személyiséggel rendelkező társulássá (a továbbiakban: Társulás) alakították át.

Társulás célja, hogy Társult Önkormányzatok az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában előírt közfeladatukat – óvodai ellátás – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. §-a szerinti óvoda közös fenntartásával magasabb színvonalon, hatékonyabban lássák el.

A közös fenntartású intézmény a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, mely a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt által érintett. Mivel az intézmény fenntartója megváltozott, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) 286/2013. (XII.19.) számú határozatával átadta, Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa pedig 13/2013 (XII.20.) határozatával átvette a projekt megvalósítását. Erre való tekintettel a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük, mely 2014. március 14-én lépett hatályba.

A Közgyűlés 26/2014. (II.20.) határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalást Szálka Község Önkormányzata polgármesterével a Társulás további működtetésének, illetve megszüntetésének ügyében. A határozat 2. pontjában egyúttal kinyilvánította szándékát, hogy amennyiben a tárgyalás 2014. február hónap végéig nem vezet eredményre, úgy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. június határnappal kiválik a Társulásból.

Minthogy az egyeztető tárgyalás nem vezetett eredményre, ezért a 26/2014. (II.20.) határozat 2. pontja 2014. február 28. napjával hatályosult.

Szekszárd Társulásból történő kiválását követően, 2014. július 1-jétől az intézmény fenntartója ismételen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lett.

A fentiekre való tekintettel a Közgyűlés úgy határozott, hogy ettől az időponttól a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú, „1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című projektet átveszi megvalósításra Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulásától.

Az ismételt fenntartóváltást, valamint a támogatási szerződésmódosítás kezdeményezését követően a közbeszerzési eljárás előkészítése elindult. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. augusztus 6-án, a Kbt. 122/A § szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére.” tárgyában.

Az ajánlattételi határidő 2014. szeptember 2-án lejárt, az ajánlatok bontása az a tervezett időpontban megtörtént. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatban szereplő ajánlati ár is jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi keretet.

A legkedvezőbb ajánlati ár nettó **102.363.877 Ft.**

Az ajánlati ár elfogadhatóságával kapcsolatban megvizsgáltuk, hogy a támogatási szerződés szerint mekkora összegű pénzügyi keret áll az építési munkákra vonatkozóan. A támogatási szerződés című 2. számú melléklete alapján a rendelkezésre álló fedezet 102.133.000 Ft.

A rendelkezésre álló fedezet és a legkedvezőbb ajánlati ár különbözete bruttó 27.869.124 Ft.

A projekt finanszírozásához szükséges kiegészítő forrás meghatározásakor megvizsgáltuk a projektben keletkezett eddigi megtakarításokat. A projekt megvalósítása érdekében korábban kiválasztásra került a tervező, a tájékoztatási feladatokat ellátó kommunikációs szakértő és a műszaki ellenőr.

A projekt megvalósítás érdekében megkötött szerződésekben szereplő díjakat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség			Tervezett költség	Maradvány
		Nettó	ÁFA	Bruttó		
Kiviteli tervdokumentáció	Építész Alkotóműhely Kft.	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	2 936 500 Ft	15 500 Ft
Nyilvánosság biztosítása	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.	393 000 Ft	106 110 Ft	499 110 Ft	500 000 Ft	890 Ft
Műszaki ellenőrzés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	940 000 Ft	253 800 Ft	1 193 800 Ft	1 200 000 Ft	6 200 Ft

A projektben bruttó 22 590 Ft maradvány keletkezett az alábbi sorokon:

- „Projekt előkészítés” költségkategórián belül 15 500 Ft megtakarítás keletkezett.
- „Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei” költségkategórián belül 6 200 Ft megtakarítás keletkezett.
- „Nyilvánosság biztosítása” költségkategórián belül 890 Ft megtakarítás keletkezett.

A keletkezett megtakarítások összegét az építési munkák költségvetési sorra kívánjuk átcsoportosítani, mivel ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben újabb szerződéseket már nem fogunk kötni, így a felszabaduló keret átcsoportosítható a fedezet hiányos költségvetési sorra. A Támogatási Szerződés ismételt módosításának hatályosulását követően a hiány bruttó 27 846 534 Ft-ra történő mérséklése érdekében 2014. szeptember 25-én változás bejelentést kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetenél.

A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz (Verzió: 2012.-02, hatályos 2014.03.15-től) c. útmutató alapján: „A projekt fizikai befejezésére a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés megkötéséig nem kezdődött meg, akkor a

Támogatási Szerződés megkötésétől - számítva maximum 24 hónap (legkésőbb ugyanakkor 2015. június 30-i hatánap) áll rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés időigénye szerződéskötéstől számított 7 hónap, egy újabb eljárás lefolytatása veszélyezteti a projekt megvalósítását.

Annak érdekében, hogy a projekt kivitelezési munkáinak megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetében megvalósuljon az eredményhirdetés, a forrásvesztés elkerülése érdekében a költségnövekmény rendelkezésre állását le kell igazolni.

A legkedvezőbb ajánlati ár, valamint az átcsoportosítás figyelembevételével bruttó 27 846 534 Ft) saját forrást kell a projekthez biztosítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

**Szekszárd, 2014. szeptember 26.**

**Horváth István**  
**polgármester**

## **Határozati javaslat**

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként nettó 21 926 405 Ft-ot (bruttó 27 846 534 Ft) saját költségvetésében biztosítja.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert „Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítójú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére.” tárgyú szerződés aláírására.

***Határidő: 2014. szeptember 30.***

***Felelős: Horváth István polgármester  
dr. Göttlinger István aljegyző***