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Javaslat vis maior támogatás elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 59/2009. (III.26.) szekszárdi öh. számú 
határozat alapján vis maior pályázatot nyújtott be a Dél – Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz a Szekszárd, Dorogi – közben történt pinceomlás helyreállítására. 
 
A benyújtott pályázatot elfogadták, és a Tanács 61-9/2009 (IV.30) DDRFT határozata 
értelmében  - az igényelt összegnek megfelelıen – 2.100.000.- Ft támogatásban részesítette az 
Önkormányzatot, 30 %-os önerı vállalása mellett. 
 
A Tanács a döntésrıl szóló – 2009. május 25-én érkezett - értesítésében kérte, hogy a 
támogatás elfogadásáról, illetve amennyiben a pályázatban közölt kezdési és befejezési 
határidıket az Önkormányzat tartani nem tudja, úgy az újrakalkulált kezdési és befejezési 
határidı módosításáról a Közgyőlés határozatában nyilatkozzon. 
A helyreállítás elızetesen becsült befejezési határideje 2009. június 30. volt. 
 
A Tanács határozatának ismeretében a kivitelezésre vonatkozó árajánlat kérelmek kiküldésre 
kerültek, az igényelt árajánlattételi határidı 2009. június 22. A beérkezett árajánlatok 
függvényében a kivitelezés kezdése 2009. július 2., befejezése legkésıbb 2009. július 31-re 
kalkulálható. 
 
A fentiek alapján kérjük, hogy a közgyőlés a támogatás elfogadására, illetve a helyreállítás 
újrakalkulált kezdési és befejezési határidejére vonatkozó nyilatkozatát adja meg. 
 
 
Szekszárd, 2009. június 17. 
 
 
            Szeleczki József 
          Igazgatóság vezetı 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Szekszárd, Dorogi – közben 
történt pinceomlás vis maior támogatási kérelmével kapcsolatban az alábbiak szerint 
nyilatkozik: 
 
1.) A Dél – Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 61-9/2009 (IV.30.) DDRFT sz. 
határozatában szereplı 2.100.000.- Ft támogatási összeget elfogadja. 
 
2.) Az Önkormányzat a pályázatban szereplı - a pinceomlás megszüntetésére vonatkozó -  
2009. június 30-ra becsült befejezési határidıt tartani nem tudja. A kivitelezés újrakalkulált 
tervezett kezdési idıpontja 2009. július 2. A kivitelezés várható befejezése 2009. július 31. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Horváth István polgármester 
 
 


