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Az előzetes akciótervhez viszonyított változások bemutatása 

 

Az előzetes akcióterületi tervben bemutatott célok tekintetében változásra nem került sor. Az előzetes 

akcióterületi terv elkészítésekor érvényben lévő útmutatók módosulása, valamint a tervezett beavatkozások 

műszaki tartalmának és beruházási kiadásainak pontosítása miatt az alábbi változások történtek az előzetes 

akcióterületi tervhez képest. 

 

1. Tervezett beavatkozások 

 

Az előzetes akcióterületi tervbe a következő beavatkozások lettek tervezve: 

– Piac tér – Piac tér kialakítása; 

– Piac tér - Közösségi Ház létesítése; 

– Piac tér - Felszín alatti parkoló kialakítása; 

– Béla király tér - Dísztér kialakítása; 

– Várkert rehabilitáció; 

– Út és térburkolás; 

– Közösségi Programok. 

 

Az „Út és térburkolás” projektelem keretében a Piac tér teljes átépítése miatt szükségessé váló közterület- és 

közlekedés-fejlesztések, valamint a Béla király térrel közvetlen kapcsolatban lévő út-, járda, felszíni parkoló, 

buszöböl felújításokat terveztünk. Alapvetően azért lettek egy beavatkozási tevékenységbe összevonva a Piac 

térnek és a Béla király térrel határos közterületeknek a felújításai, mert ezek a városi funkciót erősítő 

beavatkozások, másrészt az előzetes akcióterületi terv összeállításakor érvényben lévő útmutatók szerint csak 

az ugyanazon a helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló városi funkciót erősítő
1
 tevékenységgel lehetett volna 

összevonni. Mivel a Piac térre tervezett piaccsarnok és mélygarázs építése a gazdasági funkcióba, a közösségi 

ház létesítése pedig a közösségi funkcióba tartozik, így a Piac tér közterület- és közlekedés-fejlesztéseit ezekkel 

nem lehetett együttesen kezelni.  

 

Az előzetes akcióterületi terv első pályázati fordulóra történő benyújtását követően jelentősen megváltoztak a 

pályázattal kapcsolatban kiadott útmutatók. A jelenleg érvényes tervezési útmutató szerint „Egy helyrajzi 

számmal rendelkező közterületen, illetve az azzal azonos jellegű és határos helyrajzi számú közterületen (út, tér, 

park, stb.) elvégzett, a közterületi fejlesztéseket (városi funkciókat) erősítő különböző típusú tevékenységek (pl. 

díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése, stb.) egy tevékenységnek számítanak.” (2009-es 

Tervezési Útmutató, 10. o.) 

 

A tervezési útmutató módosulása miatt a Béla Király tér rehabilitációját és a térrel határos Bezerédj út és egyéb 

közterületek felújítását már egy beavatkozás keretében kell tervezni, ezért az előzetes akcióterületi tervben 

még „Út és térburkolás” néven ismertetett projektelem tartalmát átalakítottuk. A Béla király tér dísztérré 

történő átépítését szolgáló beavatkozásba beemeltük a Bezerédj utca térrel határos szakaszának, valamint a 

térrel kapcsolatban álló egyéb közterületeknek a felújítását. A tervezési útmutató módosulásán túlmenően az is 

indokolttá tette a Béla király térre tervezett beavatkozás tartalmának a kibővítését, hogy a tér és a térrel 
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határos közterületek alatt található közművek kiváltása egyébként sem lenne megbontható két különálló 

beavatkozásra.  

 

Mivel a Béla király térrel határos közterületek felújítása kikerült az előzetes akcióterületi tervben „Út és 

térburkolás” néven ismertetett beavatkozásból, és a tevékenység többi része a Piac téren valósul meg, ezért a 

tartalmát jobban tükröző címet adtunk a projektelemnek. Ennek eredményeként a végeleges akcióterületi 

tervben „Közterület- és közlekedés-fejlesztés a Piac téren” címen szerepeltetjük. 

 

Összefoglalva: az előzetes akcióterületi tervben „Út és térburkolás” néven ismertetett beavatkozás célját és 

tartalmát megtartva szétbontásra kerültek, a Béla király térrel határos közterület-fejlesztések átkerültek a Béla 

király tér dísztérré történő átépítését szolgáló beavatkozásba, a Piac tér közterület- és közlekedés-fejlesztése 

pedig „Közterület- és közlekedés-fejlesztés a Piac téren” címen szerepel a végleges akcióterületi tervben.      

 

 

2. Partnerek bevonása 

Az előzetes akcióterületi tervben konzorciumi tag még nem lett nevesítve. A módosult tervezési útmutató 

előírása szerint „A kiemelt projektekkel szemben elvárás, hogy konzorciumi együttműködésben valósítsák meg 

a városok”. (Tervezési Útmutató, 29. o.) Ezen kívül projektmenedzsment költséget kizárólag a városfejlesztő 

táraság számolhat el, amennyiben konzorciumi tagként kedvezményezett a projekt végrehajtásában
2
. Az 

érvényes tervezési útmutató hivatkozott előírásait figyelembe véve a projektgazda önkormányzat 

konzorciumvezető szerepvállalása mellett a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. konzorciumi tagként vesz részt az 

akcióterületi terv végrehajtásában, amely a projektmenedzsment feladatok ellátása mellett a létrehozásra 

kerülő programalapot is kezelni fogja.  

 

Az előzetes akcióterületi tervben két, magántőkéből megvalósuló projekt került nevesítésre: a Béres 

Befektetési Zrt. által tervezett Busz Pályaudvar Kereskedelmi Központ (BPKK) projekt, valamint az Unitef ’83 Zrt. 

Mélygarázs létesítése a Prométheusz Parkban című projektje. Az időközben jelentősen megváltozott gazdasági 

körülményekre hivatkozva a két gazdasági társaság átütemezte a tervezett projektjét, emiatt ezek várhatóan 

nem fognak befejeződni az akcióterületi terv megvalósításnak végéig. 

 

Az akcióterületi terv végrehajtásával párhuzamosan a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. strand és élményfürdő 

építési projektje fog megvalósulni. A projekt tervezett bruttó beruházási költsége 800 millió forint. A fejlesztés 

saját forrásból, állami támogatás igénybevétele nélkül valósul meg.  

 

 

 

3. Műszaki tartalom és számszerűsített eredmények 

A tervezett beavatkozások műszaki tartalma a műszaki tervezés előrehaladásával pontosításra és több esetben 

kiegészítésre került. Az előzetes akcióterületi tervben megadott indikátorok értékei ezzel összhangban 

módosultak. 

 

A műszaki tartalom módosulását a tervezés előrehaladása mellett alapvetően a következő tényezők indokolták: 
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� Tervezési Útmutató módosulása 

A jelenleg érvényben lévő tervezési útmutató egyes támogatható tevékenységekre vonatkozóan 

referenciaértékek figyelembevételét írja elő. Annak érdekében, hogy a projekt elszámolható költségei ne 

haladják meg az útmutatóban közzétett referenciaértékeket, szinte valamennyi beavatkozás műszaki 

tartalmát és költségvetését kisebb-nagyobb mértékben át kellett dolgozni.  

 

� A beavatkozások végrehajtásához szükséges közműfejlesztések, közműkiváltások 

Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor tárgyalásokat folytattunk a Béla király téren és a Piac téren 

található közművek tulajdonosaival, üzemeltetőivel. A tárgyalások célja az akcióterületi terv tartalmának a 

közműtulajdonosokkal és üzemeltetőkkel való megismertetése, a beavatkozásokkal érintett területeken 

meglévő közművek műszaki adatainak, állapotának a megismerése, a közműtulajdonosok által tervezett 

fejlesztések, javítások és az akcióterületi terv végrehajtásának az összehangolása volt. Figyelembe véve az 

érintettek számát, a tárgyalások jelentősen elhúzódtak, emiatt az akcióterületi terv összeállításakor még 

nem sikerült valamennyi közműtulajdonossal megállapodni. Az előzetes elképzelések szerint a 

közműtulajdonosok az akcióterületi terv végrehajtása érdekében szükséges közművek áthelyezésével 

járultak volna hozzá a tervezett funkcióbővítő városrehabilitáció céljainak eléréséhez, azonban a 

megváltozott gazdasági körülményekre hivatkozva ettől elálltak. 

Ennek eredményeként a Béla király tér és a Piac tér közműkiváltásainak a költségei jelentősen megnövelték 

az akcióterületi terv beruházási költségeit. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a tervezett közműkiváltásokat.   

Beavatkozás Terület 
Mérték-
egység 

Piac tér - közlekedés- és közterület-fejlesztés   

szennyvízhálózat kiváltása 87 m 

ivóvízhálózat kiváltása 231 m 

csapadékvíz-elvezetés kiváltása 295 m 

elektromos hálózat fejlesztése (közműfejlesztési díj)   

távhőközpont áthelyezése 1 db 

elektromos vezetékek kiváltása   

gázvezeték kiváltása 260 m 

távközlési kábelek kiváltása 4175 m 

   

Béla tér rehabilitációja   

ivóvízhálózat kiváltása 487 m 

csapadékvíz-elvezetés kiváltása 224 m 

szennyvízhálózat kiváltása 144 m 

elektromos vezetékek kiváltása   

gázvezeték kiváltása 17 m 

távközlési kábelek kiváltása 120 m 

  

A projekt számszerűsített eredményeiben a műszaki tartalom módosulása miatt bekövetkezett változásokat és 

azok indokait az alábbi táblázatban és a kiegészítő indoklásban foglaltuk össze. 
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Mutató neve 
Típusa 

(output / 
eredmény) 

Mérték-
egység 

Bázisérték 
Célérték 

elérésének 
időpontja 

ATT - 
Célérték a 
megvaló-

sítási 
időszak 
végén 

ATT -  
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

EATT - 
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

Eltérés indokolása 

Kulcsindikátorok                

A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság 
aránya a projekt által érintett akcióterületen/ 
településen 

eredmény % 60 2017 60 80 80 Nincs eltérés. 

A fejlesztéssel érintett terület nagysága output ha 0 2012 82,7 82,7 82,7 Nincs eltérés. 

Támogatással érintett lakosok száma a 
rehabilitált településrészeken 

output fő 6 386 2012 6 386 6 386 6 386 Nincs eltérés. 

Teremtett munkahelyek száma eredmény fő 0 2012 5 17 10 

Az érvényes tervezési útmutató szerint 150 millió Ft 
elszámolható költségenként 1 új munkahelyet kell 
teremteni. A 17 új munkahelyből 1 az új piaccsarnokban 
(piacfelügyelő), 2 a közösségi házban (1 vezető és 1 
alkalmazott), 2 a mélygarázs üzemeltetésével kapcsolatban 
( 2 fő parkolóőr) és 12 a piaccsarnokba betelepülő 
vállalkozások által kerül létrehozásra. 

Megőrzött munkahelyek száma eredmény fő 0 2017 0 0 0 Nincs eltérés. 

Szakmai indikátorok                

Új városi funkciók betelepedése / a fejlesztés 
nyomán elérhető (köz- és profitorientált) 
szolgáltatások száma a projekt által érintett 
településrészen 

eredmény db 49 2017 59 59 59 Nincs eltérés. 

A támogatott projektek eredményeként elért 
energia megtakarítás[1] 

eredmény GJ 0 2017 0 0 0 Nincs eltérés. 
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Mutató neve 
Típusa 

(output / 
eredmény) 

Mérték-
egység 

Bázisérték 
Célérték 

elérésének 
időpontja 

ATT - 
Célérték a 
megvaló-

sítási 
időszak 
végén 

ATT -  
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

EATT - 
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

Eltérés indokolása 

Az akcióterületi közcélú fejlesztés 
eredményeként indukált magánerős beruházás 
volumene 

eredmény millió Ft 0 2012 800 800 690 

A projekt első fordulóra történő benyújtása előtt 2 
vállalkozás jelezte, hogy az önkormányzat által tervezett 
fejlesztésekkel párhuzamosan megvalósítja a saját 
projektjét. A gazdasági válással összefüggésben az érintett 
vállalkozások tulajdonosai átütemezték a projektjeik 
megvalósítását. Az önkormányzat új magánerős 
befektetőket keresett, melynek eredményeként az 
önkormányzat tulajdonában lévő Szekszárdi Víz- és 
Csatornamű Kft. „Szekszárd strand és élményfürdő építés” 
című projektje került kiválasztásra, amely a tervezett 
beavatkozásokkal párhuzamosan valósul meg. A projekt 
tervezett bruttó beruházási költsége 800 millió forint. 

Fejlesztéssel eredményeként létrejövő épületek, 
építmények száma 

output db 0 2012 2 2 2 Nincs eltérés. 

Piaccsarnok alapterülete output m2 0 2012 2142 2142 2266 

Az előzetes akcióterület tervhez képest bekövetkezett 
változásnak több oka van. A műszaki tervezés velejárója, 
hogy az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció 
elkészültéig a tervek még módosulnak. A projektfejlesztési 
időszakban fejeződött be a Piac téren, a tervezett építési 
terület alatt található közművek pontos műszaki adatainak 
a feltárása, a közművek üzemeltetővel történt egyezetések 
elhúzódása miatt. A megnövekedett közműkiváltási 
költségek, valamint a pályázati konstrukció útmutatóinak 
módosítása révén életbe lépett fajlagos költségek betartása 
miatt szükségessé vált a Piac térre tervezett létesítmények 
(piaccsarnok, közösségi ház, mélygarázs) együttes 
áttervezése. Emiatt költségtakarékosabb megoldásokat 
kerestünk. Ez egyrészt a gazdaságosabb anyaghasználat és 
a piaccsarnok alapterületének kisebb mértékű 
csökkentésével volt elérhető. 
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Mutató neve 
Típusa 

(output / 
eredmény) 

Mérték-
egység 

Bázisérték 
Célérték 

elérésének 
időpontja 

ATT - 
Célérték a 
megvaló-

sítási 
időszak 
végén 

ATT -  
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

EATT - 
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

Eltérés indokolása 

Mélygarázs alapterülete output m2 0 2012 4760 4760 4969 

Az előzetes akcióterület tervhez képest bekövetkezett 
változásnak több oka van. A műszaki tervezés velejárója, 
hogy az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció 
elkészültéig a tervek még módosulnak. A projektfejlesztési 
időszakban fejeződött be a Piac téren, a tervezett építési 
terület alatt található közművek pontos műszaki adatainak 
a feltárása, a közművek üzemeltetővel történt egyezetések 
elhúzódása miatt. A megnövekedett közműkiváltási 
költségek, valamint a pályázati konstrukció útmutatóinak 
módosítása révén életbe lépett fajlagos költségek betartása 
miatt szükségessé vált a Piac térre tervezett létesítmények 
(piaccsarnok, közösségi ház, mélygarázs) együttes 
áttervezése. Emiatt költségtakarékosabb megoldásokat 
kerestünk. Ez egyrészt a gazdaságosabb anyaghasználat és 
a mélygarázs alapterületének csökkentésével volt elérhető. 

A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi 
szintterületek nagysága a projekt által érintett 
akcióterületen (Közösségi Ház alapterülete) 

output m2 0 2012 1103 1103 793 

Az előzetes akcióterület tervhez képest bekövetkezett 
változásnak több oka van. A műszaki tervezés velejárója, 
hogy az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció 
elkészültéig a tervek még módosulnak. A projektfejlesztési 
időszakban fejeződött be a Piac téren, a tervezett építési 
terület alatt található közművek pontos műszaki adatainak 
a feltárása, a közművek üzemeltetővel történt egyezetések 
elhúzódása miatt. A megnövekedett közműkiváltási 
költségek, valamint a pályázati konstrukció útmutatóinak 
módosítása révén életbe lépett fajlagos költségek betartása 
miatt szükségessé vált a Piac térre tervezett létesítmények 
(piaccsarnok, közösségi ház, mélygarázs) együttes 
áttervezése. Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor 
a közösségi ház vegyes funkciójú épületnek volt tervezve. 
Az épületben üzlethelyiségek, szolgáltató-helyiségek is 
tervezve voltak, ezért a közösségi ház alapterületeként csak 
a közösségi funkciójú területek összesített méretét adtuk 
meg az előzetes akcióterületi tervben. Az üzemeltetési 
feladatok és felelősök egyértelmű nevesítése érdekében a 
profiltisztítás mellett döntöttünk (a piaccsarnok, üzletek, 
szolgáltató-helyiség és a közösségi ház üzemelétetője 
ugyanis két különböző önkormányzati tulajdonú szervezet 
lesz), emiatt a végleges akcióterületi tervben látszólag 
megnövekedett a közösségi ház területe, holott annyi 
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Mutató neve 
Típusa 

(output / 
eredmény) 

Mérték-
egység 

Bázisérték 
Célérték 

elérésének 
időpontja 

ATT - 
Célérték a 
megvaló-

sítási 
időszak 
végén 

ATT -  
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

EATT - 
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

Eltérés indokolása 

történt, hogy a tervezett épület kizárólagosan közösségi 
funkciókat fog befogadni.  

Forgalomcsillapított zónák területe output m2 0 2012 50 000 50 000 50 000 Nincs eltérés. 

Megépített dísztér területe (Béla tér) output m2 0 2012 13 858 13 858 13 412 

A Béla király tér rehabilitációja során a Vármegyeháza 
oldalában található Vár köz is érintett. Ennek a területe az 
előzetes akcióterületi tervben nem lett hozzáadva a Béla 
király tér területéhez - ebből adódik az eltérés. Béla király 
tér területe 13.412 m2, Vár köz területe 446 m2, összesen 
13.858 m2. 

Felújított utak, közterületek területe output m2 0 2012 4988 4988 

Felújított járdák területe output m2 0 2012 1684 1684 

Felújított felszíni parkolók területe output m2 0 2012 1073 1073 

Felújított buszöblök területe output m2 0 2012 128 128 

2142 

A tervezési területen belül található közterületek 
felújításával kapcsolatban az előzetes akcióterületi tervben 
a Piac tér és a Béla király tér közterületeinek az érintett 
része lett tervezve. A Béla király téren korábban nem 
tervezett körforgalom került kialakításra, emiatt a 
felújítandó közterültek mérete is növekszik. 

Felújított felszíni parkolók száma output db 0 2012 55 55 28 

Megépített parkolóhelyek száma output db 0 2012 173 173 168 

Az előzetes akcióterület tervben 168 db új parkolóhely 
mélygarázsban való létesítését, és 28 db, a Béla téren 
valamint a Piac téren megmaradó felszíni parkolóhely 
felújítását terveztünk. A Piac tér épületeinek (piaccsarnok, 
közösségi ház) korábban hivatkozott okok miatti 
áttervezésével összefüggésben az OTÉK szerint létesítendő 
parkolóhelyek száma 174-re emelkedett. Ezek közül 173 db 
a mélygarázsban kerül megépítésre. A Piac téren a 
térszinten 4 db felszíni parkoló lesz felújítva, így a kötelező 
174 db parkolóhely rendelkezésre áll a téren. Az előzetes 
akcióterületi tervhez képest új elemként jelent meg a Béla 
téren átmenő gépjárműforgalom csillapítása érdekében 
kialakításra kerülő körforgalom. A tér tervezési területen 
belüli egységes arculatának biztosítása érdekében a 
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Mutató neve 
Típusa 

(output / 
eredmény) 

Mérték-
egység 

Bázisérték 
Célérték 

elérésének 
időpontja 

ATT - 
Célérték a 
megvaló-

sítási 
időszak 
végén 

ATT -  
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

EATT - 
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

Eltérés indokolása 

körforgalom is díszburkolással lesz ellátva, emiatt a 
körforgalom melletti, valamint a Polgármesteri Hivatal 
előtti parkolóhelyek is díszburkolatot kapnak. Ennek 
eredményeként az új parkolóhelyek száma 173 darabra, a 
felszíni felújított parkolóhelyek száma pedig 55-re 
emelkedett. 

Felújított várkert mérete output m2 0 2012 4299 4299 8569 

Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor, mivel kiviteli 
terv mélységű műszaki adatok még nem álltak 
rendelkezésre, a Várkert felújításával érintett terület 
méreteként az 1820/1 helyrajzi számon található 
Vármegyeháza tulajdoni lap szerinti területe került 
feltüntetésre (8569 m2).  A végleges akcióterületi terv 
elkészítésekor a kiviteli terv alapján már pontosan meg 
tudtuk határozni a Várkert rehabilitációjával érintett terület 
méretét (4299 m2). Az eltérés lényegében a tervezés korai 
szakaszában történt becslés és az azt követően elkészült 
kiviteli terv közötti eltérésből adódik. 

Létrehozott zöldfelület mérete output m2 0 2012 3941 3941 4200 

A projekt keretében tervezett, parkosítási munkákkal 
érintett terület méretét az előzetes akcióterületi terv 
készítésekor még csak becsülni tudtuk. A rendelkezésünkre 
álló kiviteli tervek szerint a Piac téren 572 m2, a Béla király 
téren 2386 m2, a Várkertben 983 m2, összesen 3941 m2 
területen hozunk létre zöldfelületet. Az eltérés lényegében 
a tervezés korai szakaszában történt becslés és az azt 
követően elkészült kiviteli terv közötti eltérésből adódik. 

Közösségi ház befogadóképessége output fő 0 2012 300 300 250 

A közösségi ház átlagos befogadóképessége az épület belső 
kialakításával összefüggésben módosult. Az előzetes 
akcióterületi tervben még 1 klubhelyiség, 2 kisterem és 1 
galéria volt tervezve. A végleges akcióterületi tervben 1 
nagyterem, 1 kisterem, 3 klubhelyiség, 2 galéria és 1 
társalgó, valamint 1 nagyobb méretű előcsarnok lett 
tervezve. A látogatók által használt területek méretének 
növekedése miatt az átlagos befogadóképesség az előzetes 
akcióterületi terv összeállításakor becsült 250 főről 300 
főre emelkedett.  
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Mutató neve 
Típusa 

(output / 
eredmény) 

Mérték-
egység 

Bázisérték 
Célérték 

elérésének 
időpontja 

ATT - 
Célérték a 
megvaló-

sítási 
időszak 
végén 

ATT -  
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

EATT - 
Célérték az 

5 éves 
fenntartási 

időszak 
végén 

Eltérés indokolása 

Közösségi, kulturális és szabadidős 
programokban résztvevők száma 

output fő 0 2012 4500 4500 1000 

A „soft” tevékenységek alapvető céljai, programjai nem 
változtak, azonban a tervezés előrehaladásával 
pontosabban meghatározásra került a célközönség 
összetétele, létszáma, a tervezett programokat, 
rendezvényeket látogatók száma, helyszíne, időpontja és a 
leendő felelőse. A programalap létrehozásának előírása új 
követelményként jelent meg az előzetes akcióterületi terv 
összeállítása óta. Ennek megfelelően programalap 
létrehozását terveztük, melyet a városfejlesztő társaság fog 
kezelni. A tervezett programok látogatóinak a létszámát az 
igényfelmérések alapján 4500 főre becsüljük, de hozzá kell 
tennünk, hogy a civil szervezetek által a programalap 
támogatásával megvalósítandó rendezvények esetében a 
létszám meghatározása még növekedhet.  

Közösségi, kulturális és szabadidős programok 
száma 

output db 0 2012 30 30 30 

A „soft” tevékenységekre fordítandó összeg felét a 
létrehozásra kerülő programalap keretében foguk 
felhasználni, emiatt a tervezett rendezvények számát csak 
hozzávetőleg tudjuk megadni. Az előzetes akcióterületi terv 
összeállításakor 30 rendezvényt prognosztizáltunk, így 
ennek teljesítése érdekében a programalapból támogatásra 
kerülő rendezvények kiválasztásakor figyelembe fogjuk 
venni a vállalt rendezvényszámnak való megfelelést is. 
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4. Beruházási költségek 

A beruházási költségek változása alapvetően a megnövekedett közműkiváltásokra, a tervezési útmutatóban 

közzétett referenciaértékeknek való megfelelés érdekében végrehajtott műszaki változásokra, valamint az áfa 

kulcs megemelkedése miatti költségnövekedésre vezethető vissza.   

 

Az előzetes akcióterületi tervben tartalék nem lett tervezve, mivel a korábbi tervezési útmutató szerint erre 

nem volt lehetőség, viszont a megvalósítás kockázatit, az infláció nem várt mértékű növekedését figyelembe 

véve, indokoltnak tartjuk a tartalék képzését. 

 

A beruházási költségeknek egy része a belső költségvetési arányok betartásának érdekében került módosításra.  

 

Az akcióterületi terv elkészítésére a tervezési útmutató előírásai szerint nettó 5 millió forintot lehet elszámolni. 

Az előzetes akcióterületi tervben 7,5 millió forint lett tervezve, ezért csak 5 millió forint után számolunk 

támogatást. 

 

Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor még csak becsülni lehetett a műszaki tervezés (engedélyes és 

kiviteli tervek) teljes költségét. A megkötésre került tervezői szerződés értékét figyelembe véve nettó 4,5 millió 

forinttal csökkent a műszaki tervezés költsége. Az előzetes akcióterületi tervben a kiviteli tervek elkészítésének 

költsége a megvalósítás szakaszában lett tervezve, viszont az érvényben lévő útmutatók és sablonok alapján ezt 

a kiadást az előkészítési költségek között kell szerepeltetni. Enne megfelelően a kiviteli tervek kiadásait is az 

előkészítési költségek között szerepeltetjük. 

 

Az akcióterületi terv összköltségének változása miatt, a költségvetés belső arányainak betartása érdekében, 

nettó 3 millió forinttal csökkenteni kellett a könyvvizsgálatra tervezett kiadásokat.    

 

Az előzetes akcióterületi tervben nettó 20 millió forintot terveztünk a műszaki ellenőrzésre. figyelembe véve az 

elmúlt időszak árváltozásait, a könyvvizsgálat esetében megtakarított összegből 2,9 millió forintot a műszaki 

ellenőrzés kiadásaira csoportosítottuk át. Úgy gondoljuk, hogy egy hozzávetőleg nettó 2 milliárdos komplex 

beruházás esetében indokolt ekkora összeg betervezése a műszaki ellenőrzésre.  

 

Ugyancsak a költségvetés belső arányainak betartása érdekében csökkenteni kellett a nyilvánosság és a 

projektmenedzsment költségeit is. A nyilvánossággal biztosításával összefüggésben tervezett intézkedések 

kiadásai nettó 8 millióval, a projektmenedzsment költségei pedig nettó 3 millió forinttal csökkentek.  

 

Az előzetes akcióterületi tervben az akkor érvényes tervezési útmutatónak megfelelően lett tervezve a „soft” 

tevékenységek költsége, azonban a jelenlegi útmutató szerint csak bruttó 50 millió forintot lehet elszámolni 

ezekre a tevékenységekre. Az útmutató változása miatt nettó 8 millió forinttal csökkentettük ezeket a 

kiadásokat. 
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A közösségi ház építési költségeinek a csökkenése miatt, a költségvetés belső arányainak betartása érdekében, 

nettó 33.610.360 forinttal csökkentettük az eszközbeszerzések költségét.  A Béla király térre tervezett 

műalkotás (1848-as szobor) beszerzési értéke is mérséklődök, nettó 52 millió forintról 17 millió forintra 

csökkent.    
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Beruházási költségek változása költségkategóriánkénti bontásban 

Előzetes Akcióterületi Terv Akcióterületi Terv Változás Jelenlegi elszámolható költség 
Jelenlegi nem elszámolható 

költség 
Megnevezés 

Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

1. Projekt előkészítés 63 500 000 76 200 000 110 000 000 137 291 667 46 500 000 61 091 667 107 500 000 134 166 667 2 500 000 3 125 000 

1.1 Integrált városfejlesztési stratégia 5 000 000 6 000 000 5 000 000 6 041 667 0 41 667 5 000 000 6 041 667 0 0 

1.2 Akcióterületi terv 7 500 000 9 000 000 7 500 000 9 375 000 0 375 000 5 000 000 6 250 000 2 500 000 3 125 000 

1.3 Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 51 000 000 61 200 000 39 000 000 48 750 000 -12 000 000 -12 450 000 39 000 000 48 750 000 0 0 

1.4 Kiviteli terv elkészítése 0 0 58 500 000 73 125 000 58 500 000 73 125 000 58 500 000 73 125 000 0 0 

2. Projekt megvalósítás 1 999 332 000 2 399 198 400 1 804 192 218 2 255 240 273 -195 139 782 -143 958 127 1 774 580 195 2 218 225 244 29 612 023 37 015 029 

2.1 Szolgáltatások igénybevétele 93 000 000 111 600 000 42 900 000 53 625 000 -50 100 000 -57 975 000 42 900 000 53 625 000 0 0 

2.1.1 Kiviteli terv készítése 51 000 000 61 200 000 0 0 -51 000 000 -61 200 000 0 0 0 0 

2.1.2 Tervellenőrzés 5 000 000 6 000 000 5 000 000 6 250 000 0 250 000 5 000 000 6 250 000 0 0 

2.1.3 Tervezői művezetés 5 000 000 6 000 000 6 000 000 7 500 000 1 000 000 1 500 000 6 000 000 7 500 000 0 0 

2.1.4 Műszaki ellenőrzés 20 000 000 24 000 000 22 900 000 28 625 000 2 900 000 4 625 000 22 900 000 28 625 000 0 0 

2.1.5 Könyvvizsgálat 12 000 000 14 400 000 9 000 000 11 250 000 -3 000 000 -3 150 000 9 000 000 11 250 000 0 0 

2.2 Építés 1 616 332 000 1 939 598 400 1 352 003 888 1 690 004 861 -264 328 112 -249 593 539 1 352 003 888 1 690 004 861 0 0 

2.3 Eszközbeszerzés 136 000 000 163 200 000 67 389 640 84 237 050 -68 610 360 -78 962 950 67 389 640 84 237 050 0 0 

2.4 Közműfejlesztés, közműkiváltás 0 0 206 898 690 258 623 362 206 898 690 258 623 362 177 286 667 221 608 333 29 612 023 37 015 029 

2.5 Kiegészítő kisléptékű elemek (Soft 
tevékenységek) 

48 000 000 57 600 000 40 000 000 50 000 000 -8 000 000 -7 600 000 40 000 000 50 000 000 0 0 

2.6 Nyilvánosság biztosítása 26 000 000 31 200 000 18 000 000 22 500 000 -8 000 000 -8 700 000 18 000 000 22 500 000 0 0 

2.7 Projektmenedzsment 80 000 000 96 000 000 77 000 000 96 250 000 -3 000 000 250 000 77 000 000 96 250 000 0 0 

Összesen 2 062 832 000 2 475 398 400 1 914 192 218 2 392 531 940 -148 639 782 -82 866 460 1 882 080 195 2 352 391 911 32 112 023 40 140 029 

Tartalék 0 0 98 000 000 122 500 000 98 000 000 122 500 000 98 000 000 122 500 000 0 0 

Mindösszesen 2 062 832 000 2 475 398 400 2 012 192 218 2 515 031 940 -50 639 782 39 633 540 1 980 080 195 2 474 891 911 32 112 023 40 140 029 
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A legjelentősebb változások az építési költségek között történtek. Ennek alapvető oka, hogy nettó 206.898.690 

forint összegű közműfejlesztést és közműkiváltást kell végrehajtani a tervezett fejlesztések végrehajtása 

érdekében. Az előzetes akcióterületi tervben meghatározott célok, eredmények és outputok megtartása mellet 

költséghatékonyabbá kellett tenni az építés kiadásait. Emiatt nettó 264.328.112 forinttal csökkentek az 

építéssel járó kiadások. 

 

A projekt műszaki terveinek alapos újratervezése, ésszerűsítése, valamint az egyéb kiadások mérséklése miatt 

nettó 148.639.782 forint megtakarítást sikerült elérnünk.  

 

A nettó megtakarítást és az engedélyezett tartalékképzési arányt figyelembe véve, nettó 98 millió forint 

tartalékot képeztünk (4,95%). 

 

Az akcióterületi terv nettó összköltségének mérséklődése mellett a bruttó összköltség növekedett az áfa kulcs 

5%-os emelkedése miatt. Ennek köszönhetően 98.795.677 forinttal megemelkedett az elszámolható 

költségekre jutó le nem vonható áfa összege. 

 

A jelentősen megnövekedett le nem vonható áfa finanszírozása érdekében élni kívánunk az áfa kompenzáció 

adta lehetőséggel. 

 

Az előzőekben bemutatott változások miatt a projekt teljes beruházási költsége, ebből az elszámolható 

összköltség, az igényelhető támogatási összeg, valamint a biztosítandó saját forrás az alábbi táblázatban 

szereplő összegekre módosult. 

 

 

Pályázat keretében elszámolható bruttó költség 2 474 891 911 

Pályázat keretében nem elszámolható bruttó költség 40 140 029 

A beruházás bruttó költsége összesen 2 515 031 940 

Engedélyezett összesített támogatási arány 69,48% 

Igényelhető támogatás összesen 1 719 554 900 

Biztosítandó bruttó saját forrás összege 795 477 041 

  

 

 

 

Az alábbi táblázatban a projekt költségvetésében történt változásokat beavatkozási területenkénti bontásban 

ismertetjük 
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Az akcióterületi terv költségvetésének változása beavatkozási területenkénti bontásban 

Előzetes Akcióterületi Terv Akcióterületi Terv Változás Jelenlegi elszámolható költség 
Jelenlegi nem elszámolható 

költség Megnevezés 

Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

1. Projekt előkészítés 63 500 000 76 200 000 110 000 000 137 291 667 46 500 000 61 091 667 107 500 000 134 166 667 2 500 000 3 125 000 

1.1 Integrált városfejlesztési stratégia 5 000 000 6 000 000 5 000 000 6 041 667 0 41 667 5 000 000 6 041 667 0 0 

1.2 Akcióterületi terv 7 500 000 9 000 000 7 500 000 9 375 000 0 375 000 5 000 000 6 250 000 2 500 000 3 125 000 

1.3 Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 51 000 000 61 200 000 39 000 000 48 750 000 -12 000 000 -12 450 000 39 000 000 48 750 000 0 0 

1.4 Kiviteli terv elkészítése 0 0 58 500 000 73 125 000 58 500 000 73 125 000 58 500 000 73 125 000 0 0 

2. Projekt megvalósítás 1 999 332 000 2 399 198 400 1 804 192 218 2 255 240 273 -195 139 782 -143 958 125 1 774 580 195 2 218 225 244 29 612 023 37 015 029 

2.1 Piaccsarnok építése 471 861 563 566 233 876 256 532 858 320 666 073 -215 328 705 -245 567 803 256 532 858 320 666 073 0 0 

2.1.1 Kiviteli terv készítése 13 086 875 15 704 250 0 0 -13 086 875 -15 704 250 0 0 0 0 

2.1.2 Tervellenőrzés 1 200 000 1 440 000 2 000 000 2 500 000 800 000 1 060 000 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.1.3 Tervezői művezetés 1 200 000 1 440 000 2 000 000 2 500 000 800 000 1 060 000 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.1.4 Műszaki ellenőrzés 5 000 000 6 000 000 6 400 000 8 000 000 1 400 000 2 000 000 6 400 000 8 000 000 0 0 

2.1.5 Könyvvizsgálat 3 000 000 3 600 000 2 000 000 2 500 000 -1 000 000 -1 100 000 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.1.6 Építés 448 374 688 538 049 626 244 132 858 305 166 073 -204 241 830 -232 883 553 244 132 858 305 166 073 0 0 

2.1.7 Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Mélygarázs építése 381 839 173 458 207 007 433 351 948 541 689 935 51 512 775 83 482 928 433 351 948 541 689 935 0 0 

2.2.1 Kiviteli terv készítése 10 581 806 12 698 167 0 0 -10 581 806 -12 698 167 0 0 0 0 

2.2.2 Tervellenőrzés 1 200 000 1 440 000 1 000 000 1 250 000 -200 000 -190 000 1 000 000 1 250 000 0 0 

2.2.3 Tervezői művezetés 1 200 000 1 440 000 1 000 000 1 250 000 -200 000 -190 000 1 000 000 1 250 000 0 0 

2.2.4 Műszaki ellenőrzés 4 000 000 4 800 000 6 000 000 7 500 000 2 000 000 2 700 000 6 000 000 7 500 000 0 0 

2.2.5 Könyvvizsgálat 2 309 966 2 771 959 2 000 000 2 500 000 -309 966 -271 959 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.2.6 Építés 362 547 401 435 056 881 423 351 948 529 189 935 60 804 547 94 133 054 423 351 948 529 189 935 0 0 

2.2.7 Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Közösségi Ház építése 588 387 214 706 064 657 276 354 601 345 443 251 -312 032 613 -360 621 406 276 354 601 345 443 251 0 0 

2.3.1 Kiviteli terv készítése 16 193 269 19 431 923 0 0 -16 193 269 -19 431 923 0 0 0 0 
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 VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSOOKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA   

Előzetes Akcióterületi Terv Akcióterületi Terv Változás Jelenlegi elszámolható költség 
Jelenlegi nem elszámolható 

költség Megnevezés 

Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

2.3.2 Tervellenőrzés 1 200 000 1 440 000 2 000 000 2 500 000 800 000 1 060 000 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.3.3 Tervezői művezetés 1 200 000 1 440 000 2 000 000 2 500 000 800 000 1 060 000 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.3.4 Műszaki ellenőrzés 6 000 000 7 200 000 6 000 000 7 500 000 0 300 000 6 000 000 7 500 000 0 0 

2.3.5 Könyvvizsgálat 3 990 034 4 788 041 2 000 000 2 500 000 -1 990 034 -2 288 041 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.3.6 Építés 475 803 911 570 964 693 213 964 961 267 456 201 -261 838 950 -303 508 492 213 964 961 267 456 201 0 0 

2.3.7 Eszközbeszerzés 84 000 000 100 800 000 50 389 640 62 987 050 -33 610 360 -37 812 950 50 389 640 62 987 050 0 0 

2.4 Út és térburkolás 90 209 362 108 251 235 0 0 -90 209 362 -108 251 235 0 0 0 0 

2.4.1 Kiviteli terv készítése 2 481 733 2 978 080 0 0 -2 481 733 -2 978 080 0 0 0 0 

2.4.2 Tervellenőrzés 400 000 480 000 0 0 -400 000 -480 000 0 0 0 0 

2.4.3 Tervezői művezetés 400 000 480 000 0 0 -400 000 -480 000 0 0 0 0 

2.4.4 Műszaki ellenőrzés 1 300 000 1 560 000 0 0 -1 300 000 -1 560 000 0 0 0 0 

2.4.5 Könyvvizsgálat 600 000 720 000 0 0 -600 000 -720 000 0 0 0 0 

2.4.6 Építés 85 027 629 102 033 155 0 0 -85 027 629 -102 033 155 0 0 0 0 

2.4.7 Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Béla király tér dísztérré történő átépítése 204 315 869 245 179 042 372 555 763 465 694 704 168 239 894 220 515 662 372 396 465 465 495 581 159 298 199 123 

2.5.1 Kiviteli terv készítése 5 663 842 6 796 610 0 0 -5 663 842 -6 796 610 0 0 0 0 

2.5.2 Tervellenőrzés 500 000 600 000 0 0 -500 000 -600 000 0 0 0 0 

2.5.3 Tervezői művezetés 500 000 600 000 500 000 625 000 0 25 000 500 000 625 000 0 0 

2.5.4 Műszaki ellenőrzés 2 200 000 2 640 000 2 000 000 2 500 000 -200 000 -140 000 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.5.5 Könyvvizsgálat 1 400 000 1 680 000 1 000 000 1 250 000 -400 000 -430 000 1 000 000 1 250 000 0 0 

2.5.6 Építés 142 052 027 170 462 432 282 529 472 353 161 840 140 477 445 182 699 408 282 529 472 353 161 840 0 0 

Béla király tér rehabilitációja 142 052 027 170 462 432 201 075 808 251 344 760 59 023 781 80 882 328 201 075 808 251 344 760 0 0 

Út, járda, felszíni parkoló és 
buszöböl felújítás a Béla tér környezetében 

0 0 81 453 664 101 817 080 81 453 664 101 817 080 81 453 664 101 817 080 0 0 

2.5.7 Eszközbeszerzés 52 000 000 62 400 000 17 000 000 21 250 000 -35 000 000 -41 150 000 17 000 000 21 250 000 0 0 

2.5.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás 0 0 69 526 291 86 907 864 69 526 291 86 907 864 69 366 993 86 708 741 159 298 199 123 

szennyvízcsatorna kiváltása 0 0 6 776 079 8 470 099 6 776 079 8 470 099 6 776 079 8 470 099 0 0 

ivóvízvezeték kiváltása 0 0 10 819 070 13 523 838 10 819 070 13 523 838 10 819 070 13 523 838 0 0 
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 VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSOOKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA   

Előzetes Akcióterületi Terv Akcióterületi Terv Változás Jelenlegi elszámolható költség 
Jelenlegi nem elszámolható 

költség Megnevezés 

Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

csapadékvízcsatorna kiváltása 0 0 9 922 501 12 403 126 9 922 501 12 403 126 9 922 501 12 403 126 0 0 

közvilágítás 0 0 32 678 130 40 847 663 32 678 130 40 847 663 32 678 130 40 847 663 0 0 

elektromos hálózat fejlesztése 
(közműfejlesztési díj) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

távfűtési hőközpont áthelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

elektromos vezetékek kiváltása 0 0 4 785 516 5 981 895 4 785 516 5 981 895 4 785 516 5 981 895 0 0 

gázvezeték kiváltása 0 0 159 298 199 123 159 298 199 123 0 0 159 298 199 123 

távközlési kábelek kiváltása 0 0 4 385 697 5 482 120 4 385 697 5 482 120 4 385 697 5 482 120 0 0 

2.6 Piac tér közlekedés- és közterület-
fejlesztése 

0 0 248 910 888 311 138 610 248 910 888 311 138 610 219 458 163 274 322 704 29 452 725 36 815 906 

2.6.1 Kiviteli terv készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.2 Tervellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.3 Tervezői művezetés 0 0 500 000 625 000 500 000 625 000 500 000 625 000 0 0 

2.6.4 Műszaki ellenőrzés 0 0 2 000 000 2 500 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 2 500 000 0 0 

2.6.5 Könyvvizsgálat 0 0 1 000 000 1 250 000 1 000 000 1 250 000 1 000 000 1 250 000 0 0 

2.6.6 Építés 0 0 118 054 737 147 568 422 118 054 737 147 568 422 118 054 737 147 568 422 0 0 

2.6.7 Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás 0 0 127 356 151 159 195 188 127 356 151 159 195 188 97 903 426 122 379 282 29 452 725 36 815 906 

szennyvízcsatorna kiváltása 0 0 4 088 169 5 110 211 4 088 169 5 110 211 4 088 169 5 110 211 0 0 

ivóvízvezeték kiváltása 0 0 8 176 145 10 220 181 8 176 145 10 220 181 8 176 145 10 220 181 0 0 

csapadékvízcsatorna kiváltása 0 0 14 034 212 17 542 765 14 034 212 17 542 765 14 034 212 17 542 765 0 0 

közvilágítás 0 0 14 306 624 17 883 280 14 306 624 17 883 280 14 306 624 17 883 280 0 0 

elektromos hálózat fejlesztése 
(közműfejlesztési díj) 

0 0 4 000 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 0 0 

távfűtési hőközpont áthelyezése 0 0 27 139 669 33 924 586 27 139 669 33 924 586 0 0 27 139 669 33 924 586 

elektromos vezetékek kiváltása 0 0 17 066 624 21 333 280 17 066 624 21 333 280 17 066 624 21 333 280 0 0 

gázvezeték kiváltása 0 0 2 313 056 2 891 320 2 313 056 2 891 320 0 0 2 313 056 2 891 320 

távközlési kábelek kiváltása 0 0 36 231 652 45 289 565 36 231 652 45 289 565 36 231 652 45 289 565 0 0 

2.7 Várkert rehabilitációja 108 718 819 130 462 583 81 486 160 101 857 700 -27 232 659 -28 604 883 81 486 160 101 857 700 0 0 

2.7.1 Kiviteli terv készítése 2 992 475 3 590 970 0 0 -2 992 475 -3 590 970 0 0 0 0 
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 VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSOOKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA   

Előzetes Akcióterületi Terv Akcióterületi Terv Változás Jelenlegi elszámolható költség 
Jelenlegi nem elszámolható 

költség Megnevezés 

Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

2.7.2 Tervellenőrzés 500 000 600 000 0 0 -500 000 -600 000 0 0 0 0 

2.7.3 Tervezői művezetés 500 000 600 000 0 0 -500 000 -600 000 0 0 0 0 

2.7.4 Műszaki ellenőrzés 1 500 000 1 800 000 500 000 625 000 -1 000 000 -1 175 000 500 000 625 000 0 0 

2.7.5 Könyvvizsgálat 700 000 840 000 1 000 000 1 250 000 300 000 410 000 1 000 000 1 250 000 0 0 

2.7.6 Építés 102 526 344 123 031 613 69 969 912 87 462 390 -32 556 432 -35 569 223 69 969 912 87 462 390 0 0 

2.7.7 Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás 0 0 10 016 248 12 520 310 10 016 248 12 520 310 10 016 248 12 520 310 0 0 

szennyvízcsatorna kiváltása   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ivóvízvezeték kiváltása   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

csapadékvízcsatorna kiváltása   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közvilágítás   0 10 016 248 12 520 310 10 016 248 12 520 310 10 016 248 12 520 310 0 0 

elektromos hálózat fejlesztése 
(közműfejlesztési díj) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

távfűtési hőközpont áthelyezése   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

elektromos vezetékek kiváltása   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gázvezeték kiváltása   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

távközlési kábelek kiváltása   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Kiegészítő kisléptékű elemek (Soft 
tevékenységek) 

48 000 000 57 600 000 40 000 000 50 000 000 -8 000 000 -7 600 000 40 000 000 50 000 000 0 0 

2.8.1 Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, 
a helyi kötődést és identitást erősítő akciók 
szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

10 000 000 12 000 000 11 840 000 14 800 000 1 840 000 2 800 000 11 840 000 14 800 000 0 0 

2.8.2 Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. 
Az emberek és a települések biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, 
bűnmegelőzés stb. 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSOOKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA   

Előzetes Akcióterületi Terv Akcióterületi Terv Változás Jelenlegi elszámolható költség 
Jelenlegi nem elszámolható 

költség Megnevezés 

Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

2.8.3 Közösségépítést és szabadidő hasznos 
eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok kialakítása 
(hagyományőrző közösségi kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport 
rendezvények, kiállítások stb.)  

23 000 000 27 600 000 21 600 000 27 000 000 -1 400 000 -600 000 21 600 000 27 000 000 0 0 

2.8.4 Helyi környezettudatosság elterjesztését 
segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 

5 000 000 6 000 000 2 560 000 3 200 000 -2 440 000 -2 800 000 2 560 000 3 200 000 0 0 

2.8.5 Integrált településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó 
helyi társadalmi akciók megszervezésének és 
eszközigényének támogatása.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8.6 Az infrastrukturális fejlesztésekhez 
közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések valamint olyan 
lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, 
amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. 
szociális gazdaság) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8.7 Városfejlesztéshez kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság 
működtetése, városmarketing, 
városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, 
stb.)  

10 000 000 12 000 000 4 000 000 5 000 000 -6 000 000 -7 000 000 4 000 000 5 000 000 0 0 

2.9 Nyilvánosság biztosítása 26 000 000 31 200 000 18 000 000 22 500 000 -8 000 000 -8 700 000 18 000 000 22 500 000 0 0 

2.10 Projektmenedzsment 80 000 000 96 000 000 77 000 000 96 250 000 -3 000 000 250 000 77 000 000 96 250 000 0 0 

Összesen 2 062 832 000 2 475 398 400 1 914 192 218 2 392 531 940 -148 639 782 -82 866 459 1 882 080 194 2 352 391 911 32 112 023 40 140 029 

Tartalék   0 98 000 000 122 500 000 98 000 000 122 500 000 98 000 000 122 500 000 0 0 

Mindösszesen 2 062 832 000 2 475 398 400 2 012 192 218 2 515 031 940 -50 639 782 39 633 541 1 980 080 194 2 474 891 911 32 112 023 40 140 029 

 

 

 


