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Egyszerő  sz ót öb b ség 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévı Hajléktalan Szálló 

(Szekszárd, Mátyás Király u. 59.) bıvítése, átalakítása és akadálymentesítése tárgyában 2008. 

október 21-én a TIOP-3.4.2 – 08/1 kódszámú konstrukció keretében pályázatot nyújtott be 

„Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli 

menedékhely korszerősítése” címmel.  

 

A pályázat elbírálása 2009. március 3-ával bezárólag megtörtént, a Humán Erıforrás Irányító 

Hatóság (HEP IH) támogatásra érdemesnek ítélte, de forráshiány miatt a pályázatot 

felfüggesztették, nem részesült támogatásban. A támogatási szerzıdés végül 2010. február 10-

i hatállyal került aláírásra. 

 

A projekt megvalósítására a Támogatási Szerzıdés hatályba lépését követıen maximum 18 

hónap (2011. augusztus 09.) áll a Kedvezményezett rendelkezésére. 

 

A Hajléktalan Segítı Szolgálat ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik, mely 2012. 

december 31-ig szól. Az ideiglenes mőködési engedély határozati részében az ellenırzı 

hatóság elıírja: az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet  105. § (2) bekezdés d pontja szerinti 

átmeneti elhelyezést nyújtó részlegnél helyiségenként biztosítani kell az ellátottankénti 4 

négyzetméter területet. Jelenleg 2,2 négyzetméter jut egy ellátottra.  

A hivatkozott rendelet 4.§ b pontja szerint az intézmény területén az akadálymentes 

közlekedés feltételeit biztosítani kell. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv 86.§-a kötelezi a fenntartót (Szekszárd MJV Önkormányzatát), a hajléktalan 

személyek átmeneti elhelyezésének megoldására. Ennek a követelménynek a fenntartó egy 26 

férıhelyes Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye mőködtetésével tesz 

eleget.  

 

Az intézmény finanszírozását állami normatíva fedezi, ennek összege 2010. évben 12.177.100 

Ft.  Amennyiben a fenntartó az ideiglenes mőködési engedély érvényességéig nem teljesíti a 

jogszabályokban meghatározott feltételeket, úgy az ellátási kötelezettség megtartása mellett 

nem kaphat állami támogatást.  
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Az épület jelenlegi mőszaki állapota mindenképpen szükségessé teszi a beavatkozást 

(tetıszerkezet rossz állapota, nedves, szigeteletlen falak, stb.). 

 

A jelenleg rendelkezésre álló helyiségek 12-13 személy elhelyezését teszik lehetıvé a 

jogszabályoknak megfelelı módon, mely mintegy 6 millió forint normatív támogatás kiesését 

jelenti évente, miközben ténylegesen az eddigi létszámot kell az intézménynek ellátnia. 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 112/2007. (V.24.) szekszárdi öh. határozatában 

döntött a Hajléktalan Szálló mőködési feltételeinek biztosítása érdekében a szükséges bıvítés-

átalakítás és akadálymentesítés munkáinak elvégzésérıl. A pályázat elıkészítése ezt követıen 

megkezdıdött, a ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht. a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program keretében kiírt pályázati program feltételeinek megfelelıen. A pályázaton 

akkor 50 millió Ft feletti programokkal lehetett pályázni. A tervezett projekt tartalmazta a régi 

épületrész elbontását, helyére bıvített, kétszintes (200m2) épület építését, lift építését, 

megmaradó épületrész komplett felújítását, csapadékvíz elvezetés rekonstrukcióját, kerítés, 

parkolók, új járda építését. A becsült beruházási költség 60 millió Ft volt.  

 

A Bizottság 346/2007.(XI.7.) GMB határozata alapján 2008. januárjában elkészültek az 

engedélyezési tervek 1.454.340.-Ft ellenszolgáltatás fejében. A tervezıi költségvetés szerinti 

építési költség 68.608.274.- Ft lett. 

 

2008. tavasza során azonban a pályázati feltételeket módosították, és a pályázaton elnyerhetı 

maximális összeg 1 millió Ft-ra módosult ellátottanként, 20 fı esetében ez 20 millió Ft-ot 

jelentett. Az elnyerhetı forrás nagymértékő csökkentése miatt a mőszaki fejlesztés tartalma is 

módosult, miszerint a bıvítmény már csak tetıteres lett volna, és nem épült volna meg a lift 

sem. A becsült beruházási érték 36 millió forintra csökkent.  

 

A mőszaki dokumentáció véglegesítését követıen a Közgyőlés kétszer tárgyalta a kérdést. 

2008. május 21-i ülésén az épület korszerősítésére megállapított 45.000.000.-Ft bekerülési 

költséghez 800.000.-Ft önerıt állapított meg, és felkérte a Gazdasági és Mezıgazdasági 

Bizottságot a tervek felülvizsgálatára, és az önerı pontos megállapítására. A 2008. július 3-i 

ülésén 1,3 millió Ft önerı biztosításáról döntött, de ekkor két megoldási javaslat közül a 

Közgyőlés egy földszintes épület megvalósítását javasolta. Végül a pályázat benyújtását 

megelızıen 283/2008.(X.30) szekszárdi öh határozatában visszavonta az e tárgyban hozott 

231/2008.(VII.3.) és 260/2008.(IX.25.) számú határozatait, és támogatta a pályázat 

benyújtását, valamint biztosította a teljes projekthez meghatározott 1.584.613.- Ft önerıt. 
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Ebben a konstrukcióban a mőszaki tartalom egy földszintes épület megépítését, 

akadálymentes közlekedés biztosítását, meglévı épületrész és irodák átalakítását tartalmazta. 

Az ismételt mőszaki tartalom csökkentése mellett a tervezıi költségvetés alapján 2008. 

októberére az építés költsége 21.497.607.-Ft-ra módosult, azonban ezt 19.996.440.-Ft-ra le 

kellett csökkenteni, mivel a pályázati feltételek szerint építésre maximálisan 20 millió forintot 

lehetett elszámolni. 

 

Ezekkel párhuzamosan a pályázati feltételek módosítása miatt a koncepció és tervezési 

program megváltoztatására, és új engedélyezési tercdokumentáció elkészítésére került sor. A 

pályázathoz kötelezıen be kellett nyújtani egy megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a 

pályázat elbírálásánál elınyt jelentı energiafelhasználási kimutatásokat – melyek szintén az 

elıkészítési költségeket növelték. A pályázati kiírás szerint, az építés (felújítás, bıvítés, 

átépítés) költségei mellett szerepeltetni kellett kötelezıen megvalósítandó tevékenységeket, 

beszerzéseket, melyek a következık voltak: 

 

• az internet eléréshez szükséges infrastruktúra megteremtése és a szolgáltatás 
biztosítása mind az ellátottak, mind az intézmény szakdolgozói számára  

• az intézményben dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevık felkészítése a 
modernizációval járó változásokra 

• akadálymentesség biztosítása  
• tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 

Fentiek alapján a benyújtott projekt költségei az alábbiak szerint alakultak: 

-Tartalék tervezése: 
• Tartalék 1.314.000.- 

-Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: 
• Építési ktg. 19.992.169.- 
• Nyílvánosság (tábla) ktg. 100 000.- 
 20.092.169.- 

-Szakmai szolgáltatások költségei: 
• Mőszaki ellenır 200.000.- 
• Tervellenır 200.000.- 
• Tervezıi mővezetés 240.000.-  
 640.000.- 

-Elszámolható projektmenedzsment bruttó bére és járulékai: 
• Projektmenedzsmement 2.790.048.- 

-Elıkészítés költségei: 
• Eng. terv ktg. 768.000.- 
• Megval. tan. ktg. 100.000.- 
• Energetikai szám. ktg. 48.000.- 
• Vill. Energia felh. szám. ktg. 18.000.- 
• Kiviteli terv ktg. 640.000.- 

 1.574.000.- 
Összesen: 26.410.217.- 
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Fenti projektköltség esetében 94 % a támogatási intenzitás 6% (1.584.613.- Ft) önerı mellett. 

 

A pályázat felfüggesztését követıen az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

0300695-001/2009 iktatószámú, 2009. november 13.-i keltezéső tájékoztatása alapján 

Szekszárd MJV Önkormányzata részére a konstrukció keretösszegének emelése miatt 571.202 

Ft csökkentés mellett, csökkentett összegő támogatást ítéltek meg.  

 

A projekt költségvetése végül az alábbiak szerint alakult: 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 14/2010. (II.4.) szekszárdi öh. 

határozatában biztosította a csökkentett összegő támogatás megítélése miatti többlet saját 

forrást az alábbiak szerint. 

 

 Önerı Támogatás Összköltség 
Benyújtott, 
elbírált 
pályázat 
alapján 

1.584.613 24.825.604 26.276.217 

Jelenlegi 
költségvetés 
alapján 

2.377.964 24.288.674 26.666.638 

 

Emellett terhelte a pályázat költségvetését az Áfa 5%-os növekedése is, melyre kiegészítı 

támogatást nem lehetett igényelni. 

 

A támogatási szerzıdés aláírását követıen (2010. február 10.) készültek el a kiviteli tervek, 

melyek részletezettsége bıvebb volt, a mőszaki tartalom pontosításra került a legfontosabb 

támogatási célok megvalósításának figyelembe vételével. Az akadálymentesítésre vonatkozó 

elıírások és pályázati feltételek is szigorodtak. Emellett költségfelhajtó szerepe volt az 

idıközben eltelt közel két év inflációs növekedésének is. 

 

A projekt megvalósításához szükséges építés-kivitelezési munkálatokra 2010. június 12-én 

kiírt közbeszerzési eljárás során 3 db ajánlat érkezett, a legalacsonyabb összegő ajánlat bruttó 

39.380.359.-Ft volt. Ajánlatkérı fedezethiányra való hivatkozással az eljárást 

eredménytelenné nyilvánította.  

 

A Polgármesteri Hivatal a mőszaki tartalmat felülvizsgálta, mely keretében csak olyan 

mőszaki csökkentéseket vett figyelembe, amelyek nem jelentenek építési engedély 
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módosítást, illetve még maximálisan teljesítik az eredeti pályázati célokat. Így csökkentettük 

a létesítendı parkoló, járdák mennyiségét, a meglévı épületrész külsı felújítását, irodák 

átalakításának mőszaki tartalmát. A csökkentések mellett is a kivitelezésre minimálisan 

35.625.000.- Ft lett elıirányozva, amely továbbra is az önerı kiegészítését tette szükségessé. 

 

A javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 36/2010.(XI.23.) GPB határozatában nem 

támogatta, és javasolta, hogy az Önkormányzat a pályázati feltételeknek még megfelelı, 

csökkentett mőszaki tartalom kivitelezésére kérjen be ajánlatokat. 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 251/2010.(XI.25.) szekszárdi öh határozatában 

felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve 

készítsen újabb javaslatot a Hajléktalan Gondozási Központ további mőködéséhez szükséges 

jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében. 

 

Az ismételt mőszaki tartalom változtatás során megvizsgáltuk az elbontandó épület 

szerkezetét, azonban a falazata vegyes falazat, egy része tömés fal, egy része tégla, nincs 

kellıen lealapozva, fel van nedvesedve, ki van hasasodva, emiatt az egész épületrész 

állékonysága már nem megfelelı. Az épületrészt el kell bontani, nem tudjuk egyik részét sem 

megtartani. A bontást azonban költségek felmerülése nélkül kell továbbra is megoldani. 

 

A költségek csökkentését az alábbi módosításokkal kívánjuk elérni: 

 

• A parkoló és járda nem térkıbıl, hanem betonozással készül, mennyiségeket 
csökkentjük, csak egy db akadálymentes parkolót létesítünk, és csak a bejáratnál 
képezünk 1,50 m széles járdaszakaszt. 

• Belsı udvar csak betonozott, hátsó rámpa nem készül. 
• Elmarad a kerítés építése, meglévı épületrészek vakolatának javítása, tetı javítása. 
• A régi, még üzemképes kazánt nem cseréljük. 
• A népkonyha tetıterében az eredeti burkolat marad, vizesblokkot nem újítjuk fel, 

olcsóbb melegvíztárolót építünk be. 
• A gépészeti és villamos szereléshez olcsóbb anyagokat használunk. 
• Egyszeres hornyolt cserépfedést alkalmazunk. 
• A tőzriasztó rendszer egyszerőbb változatát építjük be. 
• Általánosan olcsóbb anyagok, nyílászárók felhasználását irányozzuk elı. 
• Nem alakítanánk ki az egyik vizes helyiséget, a nık használnák az akadálymentes 

mosdó-WC-t. 
• Az építés során a Babits Mihály Mővelıdési Házból leszerelésre kerülı berendezési 

tárgyakat, szanitereket, lámpatesteket felhasználjuk. 
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Fenti csökkentések az eredeti pályázati célokat nem, vagy csak kis mértékben módosítják. 

Összességében közel bruttó 11.000.000 Ft költségcsökkenést irányoztunk elı, amit 

figyelembe véve az építési költséget bruttó 28.300.000 Ft-ra becsültük. 

 

A mőszaki tartalom módosítása és csökkentése esetén figyelembe kell venni azt, hogy 

amennyiben az eredeti pályázati célok nem sérülnek nagy mértékben, lehetıség nyílik a 

mőszaki tartalom csökkentésére, azonban az elmaradó költségekkel el kell számolni. Ennek 

olyan következménye is lehet, hogy támogató részérıl esetleg forráselvonás történik. 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottsága decemberben megtárgyalta a Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság által 

elıterjesztett javaslatot a Hajléktalan Gondozási Központ bıvítése tárgyában és 

80/2010.(XII.14.) GPB határozatában javasolta, hogy a további mőszaki csökkentés során 

kialakított költségvetés és mőszaki dokumentáció alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 

és a Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság készítsen kontroll árkalkulációt. 

 

Az elkészített módosított tételes költségvetési kiírás szerint, a Szekszárdi Városfejlesztési 

Kft. tételes kiíráson alapuló költségbecslést készített, mely alapján a bekerülési költség bruttó 

28.714.372 Ft.  

 

Fent részletezetteknek megfelelıen a beruházás aktualizált költségvetéséhez 8 722 203 Ft 

többlet saját forrás szükséges. 

 
 

Az építési-felújítás-bıvítés költsége, adatok Ft-ban (bruttó) 
Eredeti költségvetés Felülvizsgált költségvetés Szükséges többlet 

19 992 169  28 714 372 8 722 203 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, az 1. számú vagy a 2. számú 
határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 
Szekszárd, 2011. ápri l is 28. 
 
 
 
 Horváth István 
 polgármester  
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Határozati javaslat 
 
„A” változat: 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 

azonosító számon regisztrált, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan 

Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése” címő pályázathoz szükséges 

2.377.964 Ft saját forrás összegét 8.722.203 Ft-tal kiegészíti, a szükséges, mindösszesen 

11 100 167 Ft-t a város a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja, a pályázat 

összköltségvetését 35 388 841 Ft-tal jóváhagyja. 

 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 
                                                           adatok Ft-ban 

Megnevezés 2011. év 

Saját forrás 11 100 167 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 24.288.674 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 35 388 841 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Hivatalt a 
közbeszerzési eljárás elıkészítésére és lefolytatására. 
 

„B” változat: 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 

azonosító számon regisztrált, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan 

Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése”  címő pályázathoz 

szükséges saját forrás összegét nem biztosítja, továbbá  felkéri a Hivatalt, hogy a pályázat 

visszavonásával kapcsolatban járjon el a Támogató- és Közremőködı Szervezet felé. 

 

Határidı:  
2011. április 28. („A” változat esetén) 
2011. május 30. („B” változat esetén) 
 
Felelıs:  
Horváth István polgármester 
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 

 


