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Egyszerő  sz ót öb b ség 
 
 
Tisztelt Közgyőlés! 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 236/2010. (XI.12.) 

szekszárdi öh. számú határozatában felhatalmazta a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. 

ügyvezetı igazgatóját, hogy a Szekszárd, Sport u. 3803/4. hrsz. alatti ingatlanon 

megvalósítandó strand- és élményfürdı tervezésére és kivitelezésére – az AQUAPLUS 

Kútfúró, Építı és Termál Energetikai Kft-vel (6267 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) – kötendı 

959.848.938,- Ft +ÁFA összegő vállalkozási szerzıdést aláírja.  

 

A létesítmény kiviteli terveinek készítése során az alábbi engedélyt módosító változások 

történtek: 

 

Fıépület változásai: 

 

A kupola és a bejártat elıtti elıtetı színezett üvegbıl valósul meg, sima vakolt vb szerkezet 

helyett. Az elıcsarnok kupolamennyezetére beterveztünk egy lamellás fa mennyezetet. A 

tervezett változásokat alapvetıen az elıcsarnok és elıterének természetes fénnyel történı 

megvilágítása és akusztikai szempontok indokolták. Jogszabály írja elı huzamos 

munkavégzésre szolgáló helyiségek követelményeit, tehát a pultban dolgozók 

munkabiztonságából kellett kiindulnunk. 

A kupola tartószerkezeti rendszere látszó ragasztott fatartóból valósul meg. 

Az elıcsarnokban, várórészeken és az öltözıkben is teljes magasságig kıburkolat és decor 

készül a falakon, az eredetileg csak vakolt és festet kivitel helyett. 

Az üzemeltetési és éves karbantartási költségek csökkentését célozza a mosható falburkolat 

készítése. 

Az öltözık területének természetes megvilágítása és szellıztetése érdekében terveztünk 2x3db 

120cmx270cm mérető felülvilágító kupolát. A vonatkozó jogszabályok és elıírások 

meghatározzák az egyes helyiségek szellıztetési és természetes fénnyel történı bevilágítási 

igényét alapterületük arányában. A kupolák ezek figyelembevételével lettek méretezve. 

 

 



Gépház változásai: 

 

A gépház alapterületét 200m2 kellet növelni. Az eredetileg tervezett gépházba nem fért be a 

technológia. A gépházak méretének meghatározásánál a biztonságos üzemeltethetıség és 

menekülési útvonalak szempontjait is figyelembe kell venni. A 200m2 növekmény a 

vízgépészeti technológia, hıközpont, vegyszertárolás helyigényinek megfelelıen feltétlenül 

szükséges volt. 

 

Vízfelületek növekedése: 

 

A vízfelületek növekedtek. Ennek oka részben az ugrómedence körüli változás, részben a 

csúszdamedence. 

Az ugrómedence korábbi alakján biztonsági szempontból a balestek elkerülése végett 

változtattunk, és növeltük, a balesetmentes kiúszó útvonal miatt. 

A csúszdamedence is növekedett, itt nem volt meg a csúszdákhoz szükséges szabvány szerinti 

kifutósáv. 

Összesen 166m2 a vízfelület növekménye az úszómedence nélkül, mely 400m2. (ezt külön 

tárgyaltuk) 

 

Büfé változása: 

 

A kiviteli tervek készítése során jelentıs mértékben növelni kellet a büfék alapterületét. Az 

eredeti engedélyes terveken a büfék szimbolikusan voltak jelölve. 

A büféknél kialakítottunk a büfészemélyzet részére szociális blokkot, valamint az 

üzemeltetéshez szükséges zárható raktárhelyiségeket az egyes árucsoportok szerint. A 105m2-

rel megnövelt alapterület a beépítettség mértékét nem növelte, mivel a tervezett új részek alatt 

egyébként is terepszint alatti építmény van (gépház). 

További változás, mely a homlokzatokat érintette, hogy az eredeti tervben a büfé pultjelleggő 

volt, mely nem teszi lehetıvé a zárást. Rágcsálók, szélkavarta por ellen nem védett az ilyen 

jellegő büfé, élelmezésügyi jogszabályok elıírják ennek követelményeit. 

A módosított büfésor teljesen zárható, önállóan üzemeltethetı, téliesíthetı. 

 

 

 



Csúszdatorony változása 

 

A csúszdatorony egy építményszinttel történı növelése (12,5m-es + szint kialakítása) 

biztonsági szempontból történt. A csúszda használat nagy létszám esetén balesetveszélyes 

lehet, ha a lépcsın felérkezı embereknek nincs helye a várakozásra. Gyakran fordul elı, hogy 

kezdı ember meggondolja magát, vagy csak bátorsággyőjtéshez idıre van szüksége. 

Üzemeltetési tapasztalatok indokolják az ilyen puffertér szükségességét. 

 

Térburkolatok növekedése / zöldfelületi arány 

 

A térburkolatok felülete az alábbiak miatt növekedett. (a szükséges zöldfelület továbbra is 

bıven biztosított) 

1. tervezett kiszolgáló út, mely a kisgépház és az új trafó megközelíthetıségét teszi 

lehetıvé. 

2. tervezett kiszolgáló út, mely a zöldfelületeket tárja fel 

3. medencék körüli pihenıfelületek növelése a medencék befogadóképessége alapján 

jogszabályban meghatározott szükséges pihenıfelületek biztosítása érdekében. 

 

Medenceburkolatok:  üvegmozaik alkalmazása hagyományos csempe helyett 

 

Az íves alakzatok kétszer görbült felületeit nem lehet hagyományos medencecsempével 

biztonságosan burkolni. A tervben szereplı kör alakú medencék geometriája szükségessé teszi 

a kismérető mozaikburkolat alkalmazását. Hagyományos burkolólapok használata esetén a 

felületek követése csak rengeteg vágással lehetséges, a sorjiás élek balesetveszélyesek és 

használatuk kellemetlen. 

 

Fent részletezett változások indokolták az eredeti engedélyes terv módosítását, és a 

vállalkozási szerzıdés módosítását. 

 

Fentiekre figyelemmel a vállalkozói díj összege 1.122.787.187,- Ft + ÁFA összegre nı. A 

vállalkozási szerzıdés módosításának ügyértéke 162.938.249,- Ft, ezért az okirat 

jóváhagyásához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének, mint alapító 

tulajdonos jóváhagyása szükséges, mert a társaság ügyvezetıje 10 millió Ft ügyérték felett 

csak a Közgyőlés hozzájárulása esetén írhatja alá az okiratot. 



 

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 

támogatására. 

 

Szekszárd, 2011. június 28. 

 

 
 

Horváth István 
Polgármester 

 
 



 
 

Határozati javaslat 
 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése, mint a Szekszárdi Víz- és 
Csatornamő Kft. alapító tulajdonosa felhatalmazását adja a társaság ügyvezetı igazgatója 
részére, hogy a Szekszárd, Sport u. 3803/4. hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló strand- és 
élményfürdı tervezésére és kivitelezésére – az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál 
Energetikai Kft-vel (6267 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) – kötendı 162.938.249,- Ft + ÁFA 
összegő vállalkozási szerzıdés módosítást aláírja. 
 
 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: Horváth István polgármester 
   Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatója 
 

 


