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Tisztelt Közgyőlés! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett sikeresen pályázott a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, az Új Magyarország fejlesztési terv keretében 

meghirdetett TIOP-1.2.1-08/1/2 azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi 

központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek 

kialakítása címő pályázati konstrukción.  

 

A Támogatási Szerzıdés 2010. április 16-tól hatályos, amely alapján a projekt fizikai 

megvalósításának határideje 2011. december 31., mely idıpontra jogerıs használatbavételi 

engedélyekkel szükséges rendelkezni. 

 

2010. augusztus hónapban kiírásra került a közbeszerzési eljárás (építés kivitelezés és 

eszközbeszerzés), melyre határidın belül 5 db ajánlat érkezett be. 

Az összességében legelınyösebb ajánlatot a Hérosz Építıipari Zrt. és a H-VILL Kft. 

Konzorciuma tette nettó 1.590.000.000 Ft ajánlati árral. 

 

A Közgyőlés 250/2010. (XI.25.) határozatában döntött a megvalósításhoz szükséges 

162.537.240,- Ft összegő többletforrás biztosításáról. 

A projekt megvalósítása alatt – a fel nem használt források tekintetében – többszöri változás-

bejelentéssel módosításra került a költségvetés, mely jelenleg az alábbiak szerint alakul: 

 

A projekt elszámolható összköltsége Támogatási Szerzıdés szerint  adatok (Ft-ban) 

Projekt elıkészítés 59 576 000 

Projekt menedzsment 5 827 410 

Projekt szakmai megvalósítása 9 146 308 

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 12 888 334 

Egyéb szolgáltatások 34 960 000 

Építés,felújítás,bıvítés 1 711 582 573 

Eszközbeszerzés 175 606 135 

Mindösszesen 2 009 586 760 
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A pályázat költségvetésének tervezésekor az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelıen 

20%-os Általános forgalmi adóval kerültek a költségek beállításra. Miután 2009. július 1-tıl 

az áfa 5 százalékponttal növekedett, a pályázati költségvetés a tervezettekhez képest nem 

növekedhetett, így ez többlet terhet rótt a Kedvezményezettekre.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2009. július 1-jétıl életbe lépett, megemelt ÁFA tartalmat 

– mint a projektgazdáknak fel nem róható költségnövelı tényezıt – kompenzálni kívánja. Az 

Ügynökség ezzel segíti elı, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy értékő beszerzésekkel vagy 

szolgáltatásokkal tervezett projektek. Az Ügynökség javaslata alapján és a Kormány döntése 

értelmében miniszteri rendelet teszi lehetıvé, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

keretében megvalósuló projektek áfa-emelésbıl adódó költségnövekményét az Ügynökség a 

projektgazdák számára kompenzálja. 

Fentiek alapján a projekt zárásakor, az utolsó kifizetési kérelemben – elızetesen megítélhetı – 

igényelhetı áfa-kompenzáció 70-80 millió Ft, mely alapján az eddigi felmerült önerı a 

250/2010. (XI.25.) számú közgyőlési határozattal jóváhagyott többletforrásból 80-90 millió 

Ft. 

A munkaterület átadását követıen mőszaki szakmai szükségességbıl, elıre nem látható – vis 

maior – okok miatt kivitelezı pótmunka-igényt nyújtott be, melyet a mőszaki ellenırök 

megvizsgáltak és az 1. számú melléklet alapján Megrendelınek elfogadásra javasolták. 

A mellékletben szereplı tételjegyzék alapján a pótmunka-tételek becsült nettó összértéke 79 

939 641 Ft.  

 

Tekintettel arra, hogy az 1. számú melléklet szerinti tételek nélkül a kivitelezési munka nem 

hajtható végre, a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint kiegészítı építési 

beruházásra hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, 

melyhez a Közgyőlés döntése szükséges a közbeszerzési terv módosításának jóváhagyása, 

továbbá a kiegészítı építési beruházás becsült nettó értékének megfelelı mértékő fedezet 

biztosítása tekintetében. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

 
Szekszá rd ,  2011 .  jú l ius  19 . 

 

 Horváth István 
polgármester 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 

kódszámú, „ Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 

multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt megvalósításához szükséges 

kiegészítı építési beruházás fedezetét nettó 79 939 641 Ft összeggel a Költségvetésben 

szerepelteti. 

 

2. A Közgyőlés a Közbeszerzési Terv 2. számú módosítását, – azaz a kiegészítı építési 

beruházás Közbeszerzési Tervben való szerepeltetését nettó 79 939 641 Ft becsült értékkel – 

jóváhagyja. 

 

3. Továbbá a Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pótmunkák vonatkozásában a 

közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX törvény, valamint az Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzata alapján – szükség esetén külsı Lebonyolító bevonásával –a közbeszerzési eljárást 

lefolytassa. 

 

 
 
 
 
Határidı: 2011. szeptember 15. 
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 
 Märcz László igazgatóság vezetı  
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1. számú melléklet: A kivitelezés során felmerülı pótmunkákkal kapcsolatos 

megrendelıi árkalkuláció 

  Munkanem Anyag Díj 
1. Cementrabic bontás helyett vasbeton lemez bontás  570 406 11 449 149 
2. Meglévı megmaradó vasbetonszerkezetek javítása  231 657 479 313 
3. Feltárások készítése 0 80 750 
4. I. emelet irodák válaszfalainak bontása és újraépítése 10'-16' tengelyek között 3 200 199 2 638 720 
5. Acélgerendák tőzvédelme 1 110 240 478 800 
6. Külsı homlokzati üvegfal elıtti acél oszlopok és burkolat 156 068 33 174 
7. Rendezvényterem szélfogó födém kiegészítı acélgerenda és burkolat 871 721 241 135 
8. Rendezvényterem szélfogó elıtétfal 55 326 46 615 
9. Orgona elıtti támfal költségvetés 194 950 44 497 
10. Alumínium szerkezető felülvilágító ( F1 konszignációs jelő) újragyártása 12 446 938 604 348 
11. Felvonókialakítás felára 3 036 597 40 261 
12. Vízvételi hely kialakítása Mővészetek Háza 92 550 96 340 
13. Ragasztott falburkolat bontása Mővészetek Háza 0 140 450 
14. Vetítıgépekhez szabványos egyenirányítók 2 540 000 0 
16. Alumínium nyílászárók javasolt kiegészítı munkái 2 437 795 188 212 
17. Oktatóterem homlokzati nyílászárói 2 228 028 81 283 
18. Vasbeton gerenda bontása új pincetömbben 0 52 992 
19. Vasbeton szerkezetek bontása színház oldalfal kéregbeton 353 109 916 205 
21. Liftsüllyeszték víztelenítés 0 2 400 000 
22. Pilléralapok D1' tengelyen 85 861 115 469 
23. Épített szellızıaknák helyreállítása 2 945 9 135 
24. Merevítı fal építés 73 347 237 117 
25. Színház nézıtéri szellızés módosítás 737 437 1 427 500 
26. Opciós beltéri ajtók 1 146 435 283 537 
27. Geo furatok megtakarítás -446 042 -1 280 665 
28. Bontás kiegészítı építıipari munkákkal összefüggésben 0 3 930 283 
29. Folyadékhőtı alapozás 318 745 326 111 
30. Légkezelı alapozás 244 486 53 616 
31. Vízellátás földmunka 195 141 1 389 563 
32. Elektromos kiegészítı építıipari beruházások 2 415 213 435 366 
33. Épületgépészeti kiegészítı építıipari beruházások 17 438 975 4 292 947 
34. Szennyvízátemelı  -2 175 180 -855 527 
  Összesen 49 562 947 30 376 693 
 Mindösszesen   79 939 641 

 


