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Egyszerő többség 
Tisztelt Közgyőlés! 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség által, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TIOP-1.2.1-

08/1/2 azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 

közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő 

pályázati konstrukción, melynek megvalósítása – a Támogatási Szerzıdésben 

meghatározottak szerint – 2010. február 2. napjától folyamatban van. 

 

2010. augusztus hónapban kiírásra került a Vállalkozási szerzıdés a Babits Mihály 

Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza átépítésére/bıvítésére, a kapcsolódó külsı környezet 

rendezésére, Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítására az „ Agóra Szekszárd" – A 

Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ 

Kialakítása” c. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú pályázat keretében tárgyú – 

építési kivitelezésre és a kapcsolódó eszközbeszerzésre együttesen irányuló – közbeszerzési 

eljárás, melyre a rendelkezésre álló határidın belül 5 db ajánlat érkezett be. 

 

Az összességében legkedvezıbb ajánlatot a H&H Konzorcium – konzorciumi tagok: Hérosz 

Építıipari Zrt. és H-Vill Kft. (késıbbi jogutódja: Hérosz Építı Kft.) – tette nettó 

1.590.000.000 Ft ajánlati árral. 

Tekintettel arra, hogy a legkedvezıbb ajánlat a rendelkezésre álló fedezet felett állt, Szekszárd 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 250/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. 

határozatában döntött a megvalósításhoz szükséges többletforrás biztosításáról, továbbá a 

szerzıdés aláírásáról. 

 

A 2010. december 16-án kelt Vállalkozási Szerzıdés alapján a teljesítési határidı 2011. június 

15. napja. A kivitelezési munkák során elıállt – a tervezési idıszakban és a  

szerzıdéskötéskor nem ismert, elıre nem látható körülmények – vis maior helyzet (magas 

talajvízszint, Mővészetek Háza alapozási problémái) következtében a Szerzıdés határidıre 

történı teljesítése nem volt tartható. Az ennek következtében kezdeményezett 

szerzıdésmódosítást mind a Közremőködı Szervezet, mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya jóváhagyta, így a szerzıdésmódosítás a mőszaki 



 

48elotv1 

tartalom és a teljesítési határidı vonatkozásában 2011. június 14-én megtörtént, melynek 

eredményeként a teljesítési határidı 2011. október 31. napjára módosult. 

 

A Konzorciumvezetı Hérosz Építıipari Zrt. képviselıje 2011. október 20-án tájékoztatta 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Fıvárosi Bírósághoz csıdeljárás 

iránti kérelmet nyújtott be (csıdvédelem), mely alapján 2011. október 19. napjától ideiglenes 

fizetési haladék illeti meg. A Fıvárosi Bíróság a Hérosz Építıipari Zrt. csıdeljárását 2011. 

október 21. napjától kezdıdıen rendelte el. 

A Vállalkozási Szerzıdés 8.1. d) pontja alapján a vállalkozó elleni csıdeljárás súlyos 

szerzıdésszegésnek minısül.  

 

A kivitelezés mőszaki készültségi foka a teljes beruházás vonatkozásában körülbelül 20%.  

 

Tekintettel arra, hogy a csıdeljárás a többségében uniós támogatásból finanszírozott 

beruházás megvalósulását veszélyeztette, így a szerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint Megrendelı Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyőlése 222/2011. (X.27.) szekszárdi öh. határozatában hozott döntése alapján, a 

Megrendelı írásbeli nyilatkozatának megküldésével, azonnali hatállyal megszüntette. 

 

2011. október 27. napjáig a Hérosz Építıipari Zrt. és a Hérosz Építı Kft. Konzorciuma 

részére a pénzügyi teljesítés az alábbiak szerint alakult: 

1. H&H Konzorcium vállalkozói díja (szerzıdésmódosítást figyelembe véve)  adatok Ft-ban 
  nettó áfa összesen 

  1 597 496 576 399 374 144 1 996 870 720 

2. H&H Konzorcium részére kifizetett összeg 
  nettó áfa összesen 

  292.248.014 - 292.248.014 
3. H&H Konzorcium teljesítése után az Önkormányzat által befizetett áfa (fordított áfa) 
  nettó áfa összesen 

  73.062.004 73.062.004 

4.  Az Önkormányzat által kifizetett összeg összesen  (2+3=4) 
 nettó áfa összesen 

  292.248.014 73.062.004 365.310.018   

 

A fentiekben részletezett teljesítések az Önkormányzat és a Konzorcium közötti elszámolás 

függvényében — meghiúsulási kötbér beszámítása, igazságügyi mőszaki szakértı jelentése, 

kárigények érvényesítése stb. — módosulhat. 
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A kialakult, elıre nem látható helyzetre való tekintettel az Önkormányzat a projekt záró 

határideje vonatkozásában kezdeményezte a Támogatási Szerzıdés módosítását a Humán 

Erıforrás Programok Irányító Hatóságánál, valamint az ESZA Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft-nél  

A Bíráló Bizottság a módosítási kérelmet jóváhagyta, a Támogatási Szerzıdés módosítása 

megtörtént, a projekt befejezésének tervezett napja 2013. május 31. napjára módosult. 

 

Az építéssel érintett munkaterületet az Önkormányzat 2011. november 11. napján átvette a 

Hérosz Építıipari Zrt-tıl. Az átadás-átvétel csak mőszaki és mennyiségi tekintetben történt 

meg, minıségi véleményezés, észrevétel nélkül. 

Az Önkormányzat kezdeményezte az építés során keletkezett dokumentumok átadását (felelıs 

mőszaki vezetı nyilatkozata, szállítói megfelelıségi nyilatkozatok, építési napló másolata, 

stb.) a vállalkozót felügyelı Vagyonfelügyelınél, azonban azok átadása nem történt meg, így 

a mőszaki átadás-átvétel – azáltal, hogy nem került megkezdésre a dokumentumok átadásával 

– meghiúsult. 

Fenti okok miatt a Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint a beruházás mőszaki ellenıre 

megkezdte az épületegyüttes mőszaki felmérését. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elızetes bizonyítási kérelem útján, közjegyzı 

által kirendelt igazságügyi mőszaki szakértıt vett igénybe, segítve ezzel a tényleges teljesítés, 

elvégzett munkák és károk felmérését. 

 

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint a Támogató képviseletében eljáró 

Közremőködı Szervezet helyszíni ellenırzés keretében vizsgálta, hogy az Önkormányzat 

minden szükséges léptést megtesz-e a már beépített értékek megóvása érdekében. 
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2011. november 11. napjától az alábbi értékmegóvó szolgáltatásokat rendelte meg az 

Önkormányzat a 2011-2012. évi költségvetése terhére: 

 

1. Víztelenítés; 

2. İrzés és vagyonvédelem; 

3. Födémtámaszok bérlete - zsaluzat; 

4. Vis maior téliesítési munkák. 

 

Fenti munkák 2012. november 11. napjától 2012. március 31. napjáig terjedı tényleges 

költségei az alábbiak szerint alakultak: 

Tárgyidıszak 
megnevezése 

İrzés és 
vagyonvédelem Víztelenítés 

Födémtámaszok 
bérlete - 
zsaluzat 

Vis 
maior 

téliesítés 

Adatok nettó Ft-
ban 

2011. november 1 075 200 1 800 000 18 375 0  
2011. december 1 536 000 1 860 000 27 125 1 045 914  

2012. január 1 536 000 1 800 000 27 125 0  
2012. február 1 536 000 1 800 000 27 125 0  
2012. március 1 536 000 1 800 000 27 125 0  

Összesen 7 219 200 9 060 000 126 875 1 045 914 17 451 989 
  
Összesen nettó 17 451 989 
áfa 4 564 785 
Mindösszesen bruttó 22 016 774 

 

A kivitelezés folytatása, illetıleg az új kivitelezı kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása érdekében szükségessé vált a kiviteli tervdokumentációk és költségvetések 

átdolgozása, felülvizsgálata. 

 

Ezen terv-aktualizálásra az uniós támogatási rendszerbıl többlettámogatás nem igényelhetı. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottsága 57/2012. (III.20.) GPB. számú határozatában döntött a kapcsolódó költségek 

fedezetének saját forrásból történı biztosításáról. 

 

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza vonatkozásában a felelıs tervezık 

vállalták, hogy határidıre leszállítják az átdolgozott, felülvizsgált terveket és költségvetéseket 

a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-nek, mint az építési projekt mőszaki ellenırének. A 

dokumentációk egy új közbeszerzési eljárás kiírásának alapfeltételei. 
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A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. és a Polgármesteri Hivatal közremőködésével folyamatban 

van a kivitelezés folytatására irányuló, új közbeszerzési eljárás elıkészítése, mely tervezetten 

2012. március hónapban kerül kiírásra az egyes projektelemek (Babits Mihály Mővelıdési 

Ház, Mővészetek Háza, külsı környezet) vonatkozásában. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, a beszámoló és a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

 
Szekszá rd ,  2012.  áp r i l i s  5 .  
 

 

 Horváth István 
polgármester 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 

 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a TIOP-1.2.1-08/2-

2009-0010 kódszámú „ Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a 

Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” projekt 

megvalósításához kapcsolódó beszámolót elfogadja. 

 

2. A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t, hogy a tervezık által 

átdolgozott dokumentumokat vizsgálja felül, majd juttassa el Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatához.  

 

 
 
 
Határidı: 2012. április 13. 
Felelıs: Kerekes László ügyvezetı (2. pont tekintetében) 
  Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 


