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Egyszerő többség 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C 
kódszámú, Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı fejlesztése tárgyú felhívásra „Szekszárd 
Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címmel. 
 
 
A projekt két ütemben kerül megvalósításra és az I. ütem (Béla király tér dísztérré történı 
átépítése és a Várkert rehabilitációja) közbeszerzési eljárásai folyamatban vannak. 
 
 
A projekt költségvetése projektelemenként került bontásra (Béla tér, Várkert, Piaccsarnok, 
Közösségi Ház, stb..) és a szolgáltatások, mint az építési mőszaki ellenır is ehhez kerültek 
igazításra, azaz projektelemenként került meghatározásra a rendelkezésre álló keret az adott 
szolgáltatás tekintetében.  
 
 
A mőszaki ellenırzés teljes projektre vonatkozó összege nettó 22.900.000 Ft. Mivel két 
ütemben valósítjuk meg a teljes projektet és így nem egyben, hanem két ütemben szerezzük 
be a mőszaki ellenırzés szolgáltatást a költségvetésben jelenleg a Béla tér és Várkert 
projektelemekre esı rendelkezésre álló összeget tekinthetjük az eljárás fedezetének. Ez 
összegszerően a Béla tér esetében nettó 2.000.000 Ft és a Várkert esetében nettó 500.000 
Ft, azaz nettó 2.500.000 Ft.  
 
 
A Polgármesteri Hivatal piacfelmérés céllal indikatív árajánlatkérést folytatott le az építési 
mőszaki ellenır szolgáltatás tekintetében. A beérkezett ajánlatok alapján a pályázatban 
rendelkezésre álló nettó 22.900.000 Ft keret összeg alatt és a pályázatban projekt 
elemenként meghatározott bontástól eltérı struktúrájú ajánlatok érkeztek. Az ütemenkénti 
legmagasabb ajánlatok alapján a teljes mőszaki ellenırzésre a nettó 19.440.000 Ft –ot, az I. 
ütem tekintetében a nettó 5.810.000 Ft-ot és a II. ütem tekintetében a nettó 13.630.000 Ft-ot 
tekinthetjük becsült értéknek.  
 
A 24/2011. (V.6.) NFM utasítás Egységes Mőködési Kézikönyv (EMK) rendelkezik a  
projekten belüli költségátcsoportosításról a projekttartalom változás útmutatóban.  A 392. § 
(1) alapján a projekten belüli költségátcsoportosítás akkor lehetséges- függetlenül attól, 
hogy a költségátcsoportosítás a támogatási szerzıdés módosításával jár-e vagy változás-
bejelentéssel kezelendı - ha  
a) a kedvezményezett az átcsoportosítás forrásául szolgáló költségtípuson megtakarítást ért 
el, vagy  
b) projektszintő tartalék áll rendelkezésre. 

2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl be kell mutatni, hogy  
a) a költségátcsoportosítás a projekt alapvetı céljához hogyan járul hozzá, és  
b) a projektben eredetileg vállalt projektelemek továbbra is megvalósulnak.  



 

 

(3) Az átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetıségét kötelezettségvállalással, 
szerzıdésekkel, egyéb esetben pedig legalább árajánlattal kell igazolni. 

A Közremőködı Szervezettel történt egyeztetések és fentiek alapján a projekt 
megvalósítása során lesz mód a mőszaki ellenırzés során rendelkezésre álló keret összeg 
projektelemek közötti átcsoportosítására, azonban jelenleg erre nincs mód.  
 
A mőszaki ellenıri feladatok ellátására kiírásra kerülı közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges forrás rendelkezésre állását biztosítani 
szükséges. Az eredményhirdetés elıtt a közgyőlésnek dönteni kell a fedezet rendelkezésre 
állásáról. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2012. augusztus 29., ezért kérjük a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felhatalmazását a fedezethez szükséges összeg 
mértékének pontos meghatározására. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat 
jóváhagyását. 
 
 
 
Szekszárd, 2012. augusztus 17. 
 
 
 
 Horváth István 

polgármester 
 



 

 

 
Határozati javaslat 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságot a  Megbízási szerzıdés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, 
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. 
pályázat keretében megvalósításra kerülı I. ütemhez (Béla király tér rekonstrukciója, a 
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának 
felújítása) kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ellátásához szükséges többletforrás 
biztosításáról szóló döntés meghozatalára a 2012. évi költségvetés pályázati tartalék keret 
terhére.   
 
Határidı: 2012. szeptember 4. 
Felelıs: Horváth István polgármester 

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 


