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Egyszerő többség 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C kódszámú, 
Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı fejlesztése tárgyú felhívásra Szekszárd Megyei Jogú Város 
történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címmel.  
 
A pályázati eljárás sajátosságai, valamint az elmúlt évek gazdasági folyamatai kedvezıtlenül 
érintették a beruházást. A projekt közbeszerzéseinek elıkészítése kapcsán világossá vált, hogy az 
eredetileg tervezett költségszinten a beruházás nem megvalósítható, a bekért indikatív árajánlat 
alapján az építési költségek 2.256.491 eFt-ba kerültek volna a pályázatban jóváhagyott 1.911.613 
eFt-tal szemben, a projekt összköltsége pedig 2.788.439 eFt lett volna a jóváhagyott 2.474.879 eFt-
tal szemben, ami 344.878 eFt többletköltséget jelentett volna az Önkormányzat számára. 
Figyelemmel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésére és lehetıségeire, 
Szekszárd Város vezetése olyan megoldást keresett, amely biztosítja a pályázatban vállalt célok 
megvalósulását, valamint a beruházást finanszírozható költségszinten tartja. 
 
Ennek okán az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett a Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatóságánál (továbbiakban: ROP IH) „Szekszárd történelmi városmagjának funkcióbıvítı 
fejlesztése” címő kiemelt projekt mőszaki tartalmának változtatása tárgyában. Az Irányító Hatóság 
2012. május 7-én érkezett levelében írtak alapján az NFÜ honlapján elérhetı projekt 
tartalomváltoztatási útmutatót alapul véve a projektek mőszaki tartalma módosítható, amennyiben a 
módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvetı célját és a módosítás nem irányul az értékelés 
során jogosultsági szempontot jelentı feltételre.  
 
A projektet megvalósíthatósága érdekében két ütemre bontottuk Az I ütem (Béla király tér dísztérré 
történı átépítése és a Várkert rehabilitációja) megvalósítására sikeres közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követıen, a nyertes ajánlattevıvel, az RZ-Szekszárd Konzorciummal 2012. 
szeptemberében került aláírásra a vállalkozói szerzıdés. Az I. ütem megvalósításának szerzıdés 
szerinti határideje 2013. június 28. 
 
A II. ütem (1. Piaccsarnok építése, 2. mélygarázs építése, 3. Közösségi Ház építése, 4. Közterület- 
és közlekedés-fejlesztés) tekintetében elıször a mőszaki tartalom módosítására egy koncepcionális 
szintő anyag kidolgozására került sor, mely koncepció egyeztetésre került  a ROP IH és a 
Közremőködı Szervezet munkatársaival.  
A koncepció jóváhagyását követıen sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatásával új építési 
engedélyezési és tender terv dokumentáció készült az új koncepció alapján a II. ütem 
megvalósítására. Az új tervek bemutatásra kerültek a projekt 2013. február 4-én tartott nyitó 
rendezvényén. A tervek megtekinthetıek a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. irodájában (Bezerédj u. 
2.) hétköznap 7.30-16.00 között. 
 
Az új tervek birtokában az új mőszaki tartalom elfogadását kezdeményezı Támogatási Szerzıdés 
módosításához szükséges dokumentáció kidolgozása kezdıdött meg: Akcióterületi Terv és 
mellékletei: CBA elemzés, pénzügyi számítások, projekt költségvetés. A dokumentáció letölthetı a 
www.szekszard.hu oldal közügyek/dokumentumtár mappából. 
 
 



 

 

A projekt összköltsége 2.553.986 eFt, melybıl 1.692.503 eFt a támogatás a szükséges önerı 
861.483 eFt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében jelenleg 
elkülönítetten, a pályázat megvalósításához biztosított önerı mértéke 869.636  eFt.  
A tervezett mőszaki tartalom változás a rendelkezésre álló forrásból megvalósítható, a pontos 
önerı a módosítási kérelem elfogadását követıen válik véglegessé. 
 
A projekt Áfa kulcsváltozás miatt Áfa-kompenzációra jogosult. Az Áfa növekmény 35.718.314 Ft, 
melybıl  24.507.703 Ft a kompenzációra jutó támogatás. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
 
 
Szekszárd, 2013. február 25. 
 
 
 
 Horváth István 

polgármester 
 



 

 

 
Határozati javaslat 

 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a DDOP-
4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat II. ütem új koncepció szerinti 
átdolgozására vonatkozó Támogatási Szerzıdés módosítására irányuló kérelem 
benyújtását.  

 
2. A Közgyőlés jóváhagyja az átdolgozott Akcióterületi Tervet, Költség-haszon elemzést, 

pénzügyi számításokat és a projekt költségvetését az elıterjesztés mellékletei szerint. 
 

3. Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerzıdés módosításához 
szükséges dokumentumokat aláírja, valamint az aljegyzıt azok ellenjegyzésére.  
 

Határidı:  2013.február 28. 
   
Felelıs: Horváth István polgármester 

 dr. Göttlinger István aljegyzı 
 

 
  


