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Egyszerő többség 
 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, sikeresen pályázott a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, az Új Magyarország fejlesztési terv keretében meghirdetett 
TIOP-1.2.1-08/1/2 azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázati 
konstrukción.  
 
A projekt megvalósítása a H & H Konzorciummal 2012. december 16-án kelt vállalkozási szerzıdés 
értelmében megkezdıdött. A Hérosz Építıipari Zrt. konzorciumvezetı 2011. október 20-án 
tájékoztatta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Hérosz Építıipari Zrt. ellen a 
Fıvárosi Bíróság csıdeljárást rendelt el. A Vállalkozási szerzıdés 8.1. d) pontja alapján a vállalkozó 
elleni csıdeljárás súlyos szerzıdésszegésnek minısült. Tekintettel arra, hogy a csıdeljárás a 
többségében uniós támogatásból finanszírozott beruházás megvalósulását veszélyeztette, így a 
szerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelı a 222/2011.(X.27.) 
szekszárdi öh. határozatával azonnali hatállyal megszőntette. 
Az új közbeszerzési eljáráson az RZ-Szekszárd Konzorciummal (konzorciumvezetı „Reneszánsz” 
Kıfaragó Zrt, konzorciumi tag: ZÁÉV Építıipari Zrt.) 2010. november 31-én megkötött 
keretmegállapodás alapján 2012. július 4-i kezdéssel konzultációs eljárás került lefolytatásra. Az új 
eljárást a Bíráló Bizottság 2012. augusztus 24-i ülésén érvényesnek ítélte és az ajánlat nettó értéke 
nettó 1.509.700.525 Ft. 
 
Mivel a HÉROSZ Zrt az épületet 20% készültségi fokkal hagyta ránk, a kivitelezés folytatásában is 
derültek ki olyan szerkezeti eltérések, illetve idıközben használhatatlanná vált szerkezetek, 
berendezések, melyek pótmunka megrendelését teszik szükségessé, melynek összege nettó 
45.407.198 Ft.  
 
2014-tıl a hagyományos filmszalagos mozifilm forgalmazás megszőnik, csak digitális formában 
lehet a filmeket elérni. A Babits Mihály Mővelıdési Ház költségvetésében szerepel a meglévı 
hagyományos vetítıgépek felújítása és üzembe helyezése, ami a fentiek miatt értelmetlen lenne. A 
digitális vetítıgép és tartozékainak beszerzése többletköltséggel jár nettó 6.004.987 Ft összegben. 
 
A pótmunka elvégzéséhez szüksége fedezet nettó 51.412.185 Ft  nagyságú, azaz bruttó  65.293.475 
Ft. 
 
A 223/2012 (XII.12) sz. közgyőlési határozat alapján benyújtott NFÜ önerı kérelem elbírálásra 
került, amely alapján az önkormányzat 13.560.475 Ft önerı kiegészítı támogatásban részesült az 
Agóra projekt kapcsán. Az NFÜ önerı lehetıséget biztosít, hogy az adott projekten belül a soron 
következı kifizetési kérelmek kapcsán további önerıigénylést adjunk be. Idén ismételten önerı 
kiegészítést célzó kérelmet nyújtottunk be 28.703.906 Ft összegben, mely jelenleg elbírálás alatt 
van. Az NFÜ önerıigénylés maximum 200.000 EUR lehet, mely sikeres igénylése esetén a 
pótmunka költségére fedezetet biztosítana. 
 
 
 
 



 

 

 
Az elıterjesztéshez mellékelten becsatolásra kerül a pótmunkákat tartalmazó fıösszesítés. A 
részletes táblázatok a Pályázati és Közbeszerzési Osztályon megtekinthetık.  
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
 
Szekszárd, 2013. március 26. 
 
 
 Horváth István 

polgármester 
 
 

 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal, hogy a 
TIOP-1.2.1-08/2/2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és 
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt 
megvalósításához szükséges többletforrást, bruttó 65.293.475 Ft-ot a 2013. évi költségvetés 
terhére biztosítja.  
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