
ZÁÉV Zrt. Szekszárd AGORA
Pót-elmaradó munkák

Sorszám Megnevezés Nettó összeg
1. számú pótmunka Motorikus mozgatású intelligens lámpák 

beépítése
16 928 994 Ft

2. számú pótmunka Színházterem körüli folyosókon függönyfal és 
födém csatlakozás kialakítása fedvényterv 
szerinti kivitelben

578 501 Ft

3. számú pótmunka Üvegtetı feletti pillérek és dobozok 
bádogozása, homlokzati fal Prefa Siding 
lemezzel történı burkolása

2 308 774 Ft

4. számú pótmunka Színházterem kiviteli terven meglévı-
megmaradónak jelölt pengefalának bontása, 
újraépítése

1 175 656 Ft

5. számú pótmunka Folyadékhőtı, tetıre és E095 helyiségbe kerülı 
légkezelı gépalapjainak kialakítása

246 472 Ft

6. számú pótmunka Rendezvényterem 2db északi bejáratának 
nyíláskiváltása meglévı acélgerendákkal

151 363 Ft

7. számú pótmunka Mővelıdési Ház épület E148 tetıterasz attika 
falon kétvízorros fallefedés készítése Prefa 
lemezbıl

1 084 400 Ft

8. számú pótmunka Mővelıdési Ház épület E147 oktatóteremben 
meglévı aljzat bontása, újraépítése

406 386 Ft

9. számú pótmunka Áthelyezendı nyílászárók átalakítása 541 983 Ft

10. számú pótmunka Színházterem díszletemelı födémnyílásnál I80-
as acélgerendák beépítése

192 400 Ft

11. számú pótmunka Dryvit burkolat kialakítása zeneterem 
homlokzatán

189 000 Ft

12. számú pótmunka Külsı környezetben felmerült pótmunkák 7 337 672 Ft

13. számú pótmunka Épületvillamos és kapcsolódó munkái 4 648 155 Ft

14. számú pótmunka Épületgépészeti és kapcsolódó munkái 4 176 988 Ft

15. számú pótmunka Építészet és kapcsolódó munkái 5 440 454 Ft

16. számú pótmunka Digitális projektor beszerzése 6 004 987 Ft

Mindösszesen: 51 412 185 Ft
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