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Egyszerő többség 
Tisztelt Közgyőlés! 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C kódszámú, 
Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı fejlesztése tárgyú felhívásra Szekszárd Megyei Jogú Város 
történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címmel.  
 
A pályázati eljárás sajátosságai (2 fordulós), valamint az elmúlt évek gazdasági folyamatai 
kedvezıtlenül érintették a beruházást, jelentısen megnövekedtek a 2009. évi árszínvonalon 
benyújtott pályázat jelenlegi árszínvonalon történı megvalósításának költségei. Az önkormányzat 
megvizsgálta a projekt megvalósítása során felmerült költségnövekedés finanszírozási lehetıségeit 
és azt a döntést hozta, hogy a 2007-2013 programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 61/A. § (1) bekezdése alapján 
kezdeményezi a támogatási szerzıdés módosítását a felmerült költségnövekmény finanszírozásának 
biztosítása érdekében. 
 
A Regionális Operatív Program Irányító Hatósága döntött a benyújtott szerzıdésmódosítási 
kérelemrıl. A 7. számú Támogatási Szerzıdés Módosítás (hatályos 2013.12.02.) alapján a projekt: 
 

1. elszámolható költségeit 2.477.324.770 Ft összegrıl 2.640.829.688 Ft összegre 
(különbözet 163.504.918 Ft) emelte. 

2.  a támogatás mértékét 1.716.104.055 Ft összegrıl 1.825.626.693 Ft összegre növelte 
(különbözet 109.522.638 Ft). 

3. a pályázati projekt megvalósításához így 761.220.714 Ft helyett, 815.202.995 Ft önerı 
biztosítása szükséges. 

 
1. Az Irányító Hatóság döntése alapján a költségvetés elszámolható költségeinek növekedése az 
alábbi tételekbıl állnak: 
 

Megnevezés 
Eredeti költség 

(bruttó) 
Új költség (bruttó) 

Különbözet(- megtak/ 
+ többletigény) 

Megtakarítások 

Tervezési költségek 88 972 500 68 625 000 -20 347 500 

Mélygarázs helyett parkolóház 537 656 974 188 612 978 -349 043 996 

Piactér-zöldfelület, parképítés 108 750 269 40 516 178 -68 234 091 

Piactér-közműfejlesztés 124 337 351 100 715 249 -23 622 102 

Megtakarítás terhére elszámolt 

Ingatlanvásárlás (1) 0 72 500 000 72 500 000 

Piaci eszközök 0 36 123 194 36 123 194 

Közösségi ház - eszközök 61 458 218 68 843 778 7 385 560 

Fennmaradó megtakarítás     -345 238 935 

Projekt tartaléka 122 178 065 0 -122 178 065 

Költségnövekményre fordítható 
összesen: 

    -467 417 000 

Költségnövekmények 

Piac épületei 310 048 730 771 536 220 461 487 490 



 

 

Közösségi ház 271 735 500 311 938 416 40 202 916 

Piactér - út, kerékpárút, járda 41 179 247 83 054 741 41 875 494 

Várkert (parképítés, közművek) (2-
3.) 

101 582 423 131 334 740 29 752 317 

Tervezői művezetés (Béla tér, 
Várkert) 

635 000 2 540 000 1 905 000 

Béla tér (2-3.) 446 896 326 502 595 027 55 698 701 

Egyenleg (+ többletigény)     163 504 918 

 
2. A támogatás mértékét 109.522.638 Ft összeggel megemelte, az új átlagos támogatási intenzitás 
69,100800 %. 
 
3. Mivel a támogatás mértéke nı, ezért szükségszerően nınie kellene a projekt megvalósításához 
szükséges önerı mértékének is. Az önkormányzat a forrást a már felmerült többletköltségek, azaz a 
már eddig felmerült többlet kiadások finanszírozására kapta, így a pályázatban szereplı 
megemelkedett 815.202.995 Ft önerı nem jelent újabb többletforrás bevonást az önkormányzat 
számára.  
 
A táblázatban szereplı tételek közül az alábbi három tétel kiemelésével érzékeltethetı, hogy a 
pályázati forrásemelés és annak következményeként az önerı emelkedés mégsem jár valós 
többletforrás bevonással: 
 

1. A közgyőlés döntött a 353/2008 (XII.19.) határozatával a piac területén ingatlan vásárlásról 
a pályázathoz szükséges homogén tulajdonviszony biztosítása okán és 2009. év elején az 
ingatlan megvásárlásra került. A pályázati dokumentációba az elszámolható elıkészítési 
költségek közé akkor sajnos nem kerülhetett be, mert a rendelkezésre álló keretet 
kimerítették egyéb elıkészítési feladatok költségei. Most az emelésnek köszönhetıen sikerült 
az elszámolható költségek közé besorolni. 

2. A projekt I. ütemének megvalósításához szükséges volt többletforrás biztosítására, melyrıl 
a Közgyőlés döntött a 151/2012 (IX.04.) határozatával.  

3. A projekt I. ütemének megvalósításához szükséges volt pótmunka beszerzésére és a 
fedezet biztosítására, melyrıl a Közgyőlés 171/2013 (VI.27.) határozata értelmében döntött.  

 
A szerzıdésmódosítási kérelemben kért, de nem támogatott tétel volt a projektmenedzsment 
költségek emelése. A projekt megvalósítása a II. ütem áttervezése kapcsán kitolódott és az eredeti 
2014. január 14. tervezett befejezési határidı közel 1 évvel késıbbre, 2014. december 31-ére 
módosult. Így a projektmenedzsment szervezet feladatait ellátó Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 
feladatainak ellátása is kitolódott egy évvel, azaz a mőködését finanszírozni szükséges.  
 
A projekt keretében lehetıség van a belsı projektmenedzsmentre történı átcsoportosításra, ezért 
célszerő a külsı projektmenedzsment sorról átcsoportosítani a szükséges 1 éves bérköltséget fedezı 
összeget, ezzel biztosítva a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. mőködését a projekt befejezéséig. A 
pályázatban szereplı pénzügyi szakértıi és minıségbiztosítási tevékenységek beszerzése pedig 
közvetlenül az önkormányzat által kerülhet beszerzésre. A szolgáltatás pályázat alapján becsült értéke 
17.780.000 Ft. 
 
 
 



 

 

Szekszárd MJV Önkormányzata költségvetésében jelenleg is rendelkezésre álló, már biztosított 
869.636 e Ft önerı fedezi a szükséges önerıt (815.202.995 Ft +17.780.000 Ft=832.982.995 Ft), mert 
a projektméret növekedését elsısorban olyan tételek bevonásával sikerült elérni, amelyek a projekt 
költségvetésben nem elszámolható költségként már szerepeltek.  
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
 
Szekszárd, 2013. december 16. Horváth István 

polgármester 
 



 

 

 
Határozati javaslat 

 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja DDOP-
4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat 7. számú Támogatási Szerzıdés 
Módosítása kapcsán átdolgozott projekt költségvetést. 

 
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése továbbra is biztosítja a 

projekt megvalósításához szükséges 869.636 e Ft önerıt. 
 

 
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése biztosítja a pénzügyi 

szakértıi és minıségbiztosítási tevékenységek beszerzéséhez szükséges 17.780.000 Ft 
fedezetet a pályázat 869.636 e Ft önerejének terhére. 

 
 

 
 Határidı:  2013. december 19. 
   
Felelıs: Horváth István polgármester 
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