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Egyszerű többség 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2016. augusztus 
10-én az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. 
alatt c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, az Ács-és 
Állványozó Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 31-én 
vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. februárban, a munkaterület 
átadásával megkezdődött. 

A vezető tervező által megtervezett Wigand téri orvosi rendelő munkálatainál az összes 
belső válaszfal bontása szerepelt. A bontások során kiderült, hogy a tartófalak közti födém 
két helyen gyenge, ezért a további bontási munkák az érintett részeken megállításra kerültek 
a statikai vizsgálat és új statikai terv elkészültéig. Az öltöző feletti födém behajlását 2018. 03. 
08-án, a fogászati rendelő feletti födém problémáját 2018. 03. 13-án jelezte a műszaki 
ellenőr az építési naplóban. 

Kivitelező a tervező kérésére födémfeltárási munkákat végzett 2018. 04. 10-én.  

A meglévő épületrészen a munkák folytatásához statikai ellenőrző számításokra és a födém 
megerősítésre illetve a födém tehercsökkentésére vonatkozó módosított tervekre volt 
szükség.  

Kivitelező 2018. 08. 14-én kérte az építési naplóban a födémek megerősítéséhez szükséges 
pótmunkák megrendelését és a határidő módosítását a pótmunkák elvégzéséhez szükséges 
idővel. A megrendelő a födém-megerősítések miatti módosított végleges terveket 2018. 08. 
21-én kapta meg a tervezőtől és 2018. 08. 23-án töltötte fel a naplóba. 

Kivitelező a tervek ismeretében a határidő módosítását kérte 2018. november 20-i 
határidőre. A határidő módosítást a fent részletezett akadályoztatásra való tekintettel 
műszaki ellenőr és megrendelő jogosnak ítéli a felmerült pótmunka igénnyel együtt.  

Kivitelező a tervek ismeretében a határidő módosítását kérte 2018. november 20-i 
határidőre. A határidő módosítást a fent részletezett akadályoztatásra való tekintettel 
műszaki ellenőr és megrendelő jogosnak ítéli a felmerült pótmunka igénnyel együtt.  
A pótmunkák költsége nettó 724.617 Ft (bruttó 920.264 Ft), mellékletként megtekinthető az 
ajánlat. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat 
jóváhagyását. 
 
Szekszárd, 2018. szeptember 21. 
 Ács Rezső 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. (IX….) határozata 

a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. hozzájárul a pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához, melynek 
mértéke 920.264 Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi 
költségvetése terhére biztosít; 

 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző 
 

2.  jóváhagyja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének módosítását az 
előterjesztésben foglaltak szerint; 

 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző 
 

3. felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére. 
 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző 
 


