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Egyszerű többség 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó 
Társulással konzorciumban támogatási szerződést kötött 2016. szeptember 28-án a Kadarka utcai 
mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás 
nyertesével, az Ács-és Állványozó Kft-vel Szekszárd–Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. 
március 27-én vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. áprilisban, a munkaterület 
átadásával megkezdődött.  
 
A kivitelezői vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása alapján a teljesítési határidő 2018. október 11. 
 
A vállalkozó az alábbi indokok miatt kéri 2. számú szerződés módosítást: 
A 2018. szeptember eleji esős időjárás – hirtelen lezúduló csapadék – következtében a már 
elkészített beton támfal pozíciójában megcsúszott és annak javítása a kedvezőtlen munkaterület 
megközelítési viszonyai miatt csak a terület kiszáradását követően vált elvégezhetővé.  
 
A parkoló térburkolatának készítését fenti időszakban hullott rendkívüli mennyiségű csapadék szintén 
akadályozta. 
 
A konszignációban szereplő hangszigetelő tolóajtó a gyártó szakvéleménye alapján a meghatározott 
paraméterekkel nem legyártható. A gyártó beszállító és a felelős tervező egyeztetését követően vált 
egyértelművé a tárgyi nyílászáró pontos műszaki kialakítása. A termék kiváltására a Megrendelő 
2018. szeptember 19-én küldte meg a pontos megnevezést, mely csak ez után kerülhetett 
megrendelésre. Gyártó visszaigazolása a gyártás átfutási idejére: 8-10 hét. Az ajtó beépítése 2 napot, 
míg a beépítés utáni helyreállítás még 2 napot vesz igénybe. 
 
A kiviteli terv szerinti kerítés a meglévő terepszint és lejtés miatt nem építhető meg. A kerítés 
megépítéséhez mélyebb alapok és a talajt megtámasztó lábazat építése szükséges, amelyhez 
pótmunka költségvetésünket csatoljuk. 
 
Tekintettel a fenti körülményekre, folyamatokra és azok időigényére a kivitelezési munkákban a 
jelenleg érvényben lévő szerződéses határidő nem tartható, ezért kéri a vállalkozó a Megrendelőt, 
hogy járuljon hozzá a kötbérterhes kivitelezési határidő 2018. december 3-ra történő módosításához. 
 
Az előzőekben felsorolt műszaki munkatételek pótmunka költsége nettó 1.267.554 Ft + 342.240 ÁFA, 
azaz bruttó 1.609.794 Ft. Mellékeljük a vállalkozó ajánlatát. A pótmunka fedezetét az Önkormányzat 
a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.   
 
Szekszárd, 2018. október 18. 
 
 
 
      
     

Ács Rezső 
polgármester 
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Határozati javaslat 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …./2018. (X.25.) 
határozata  

a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde 
létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a 

pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő 
módosításáról 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 
 

1. támogatja, hogy a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai 
mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges pótmunkák 
elvégzéséhez nettó 1.267.554 Ft + 342.240 ÁFA, azaz bruttó 1.609.794 Ft összegű 
önerő kerüljön biztosításra az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére, 
egyúttal támogatja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének módosítását; 
 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor az 1. pontban szereplő összeget építse be a rendelettervezetbe. 

 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 

 

 


