

35486/1

ERKÉRT

2014. 10. 17.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: Ács Rezső polgármester
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT

Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/C.
Adóazonosító száma: 10483327-2-17
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:
Pénzforgalmi számlaszáma: 71800037-11136932
Számlavezető pénzüintézet neve: Hungária Takarékszövetkezet
Cégjegyzékszám: 17-09-001100
Képviselő neve: Zsobrák Róbert
Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/C.
Képviselő elérhetősége: 20/9 825 749
mint vállalkozó (a továbbiakban mint „**Közös ajánlattevők konzorciumának vezetője**”)

és

ALISCA-LOG KFT

Székhely: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.
Adóazonosító száma: 23958090-2-17
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:
Pénzforgalmi számlaszáma: 71800037-11160074-00000000
Számlavezető pénzüintézet neve: Hungária Takarékszövetkezet
Cégjegyzékszám: 17-09-009402
Képviselő neve: Németh Helga
Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 9.
Képviselő elérhetősége: 30/267 1222
mint vállalkozó (a továbbiakban „**Közös ajánlattevők konzorciumának tagja**” a felek továbbiakban együtt, mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2014. október 28. napján a „**Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére.**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kötöttek, melyet egyező akarattal a szerződés 12. pontjában foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítanak:
2. Felek a jelen szerződés módosítás indokaként rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő részére az **DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt** finanszírozásából nettó 81.682.125,- Ft állt rendelkezésre. Vállalkozó, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő nettó 102.363.877,- Ft,- összegű ajánlati árat adott. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 2014. október 10. napján megtartott Bírálóbizottsági ülés javaslata alapján, a döntéshozó ugyanezen napon meghozott döntésével eredményesnek nyilvánította az eljárást azzal, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti ajánlati árhoz a támogatásból rendelkezésre álló fedezetet saját forrásból nettó 21 926.405 Ft-tal kiegészítette a 2014. szeptember 30. napján kelt 180/2014. (XI.30.)

határozatában foglaltak szerint. Fentiekre tekintettel szükséges az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet alapján 2014. október 28. napján megkötött vállalkozási szerződés módosítása.

3. A jelen szerződés módosítás 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási szerződés 1. *Előzmények* pontját Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

„A Szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési tevékenység elvégzését a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú pályázat keretében megkötött támogatási szerződés alapján megítélt támogatásból finanszírozza. A pályázati támogatás intenzitása 100,000000 %.”

Az alábbira módosul:

„A szerződés 3. pontja szerinti ellenérték finanszírozása egyrészt saját forrásból (nettó 21 926.405,- Ft + ÁFA összegben), másrészt támogatásból, a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú pályázat keretében, az Európai Unió forrásaiból történik (nettó 81.682.125,- Ft + ÁFA összegben). A támogatás intenzitása: 100 %

A finanszírozás formája a támogatott rész vonatkozásában: szállítói finanszírozás.

4. A vállalkozási szerződés 5. *Fizetési feltételek* pontjában az alábbi kiegészítést teszi:


A kifizetés a saját forrásból finanszírozott összeg vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130.§ (3)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a, valamint az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik Megrendelő által igazolt teljesítést követően, átutalással.

A kifizetés a támogatásból finanszírozott összeg vonatkozásában a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130.§ (3)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a, valamint az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik, a Támogatási Szerződéshez igazodóan, Megrendelő által igazolt teljesítést követően, átutalással, közvetlen szállítói kifizetéssel.

5. A Megrendelő képviselője az Önkormányzati választások eredményére tekintettel módosul Ács Rezső polgármesterre.
6. Felek megállapodnak, hogy a szerződésnek jelen, valamint a 2014. október 28. napján kelt szerződés – módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban vannak.
7. Felek megállapodnak, hogy jelen módosítás kizárólag a szerződéssel együtt érvényes.


Jelen módosítást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2014. október 28.


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Ács Rezső
polgármester



ACS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.
7100 Szekszárd, Ipreskert út 10/C
Adószám: 10483327-2-17
Bank: 11800037-11186902


ACS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.
Közös ajánlattevők konzorciumának
vezetője
Vállalkozó
képviselésében
Zsibrák Róbert

Alisca - Log Kft.
7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.
Adószám: 29958090-2-17


ALISCA-LOG KFT.
Közös ajánlattevők konzorciumának tagja
Vállalkozó
képviselésében
Németh Helga