

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bankszámlaszám: 11746005-15416566-00000000

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

Képviseli: Horváth István polgármester

mint Megbízó, (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a

SZEKSZÁRDI TURISZTIKAI NON-PROFIT KFT.

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 7.

Céjegyzék-szám: 17-09-006121

Adószám: 14076246-2-17

Bankszámlaszám: 12071001-00166712-00100000

Képviseli: Berlinger Attila ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott),

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEKSZÁRD		
Körponti iktató		
Érkezett: 20. 2014. 09. 01		
Szám: 10/78-65/2014		Meléklet:
Előszám:	Utószám:	Ügyintéző: FREY

1

a továbbiakban együtt **Szerződő felek** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek a közöttük 2014. április 2-án, „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása nyilvánosság biztosításával, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos PR-feladatok ellátása” tárgyában létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A teljesítési határidő:

A felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik a szerződésben foglalt feladatok teljesítésével.

A teljesítés határideje: a projekt megvalósulásának napja, tervezetten **2015. június 30.**

A szolgáltatás teljesítését igazoló dokumentumok átadása folyamatosan történik, legkésőbb a projekt megvalósulásának napjáig.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott megbízási alapszerződés és 1. számú módosításának jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak, továbbá az ezen szerződésmódosítással együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.

3. Jelen szerződésmódosítás 6 példányban készült, amelyből 4 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti.

S z e k s z á r d, 2014. szeptember 1.

S z e k s z á r d, 2014. szeptember 1.

Horváth István
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megbízó

Ellenjegyzem:

dr. Göttlinger István
aljegyző

Berlinger Attila
ügyvezető

Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
Megbízott

Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft.

7100 Szekszárd, Béla király tér 7.

Adószám: 14076246-2-17

Cégl.sz.: 17-09-006121

Bank: 12071001-00166712-00100000

Melléklet:

1. számú melléklet:

K-2014-DDOP-3.1.2-12.-0101984/151 iktatószámú levél

Adottam 2014.09.10. JKI

Frei

SZÉCHENYI 2020



POLGÁRMESTERI HIVATAL SZÉKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKFT.

Dátum: 2014. 07. 22

Szám: IV/78-14/2014

EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Előzetes: Utószám:

Ügynökség: TRÉZ

IKTATÓSZÁM: K-2014-DDOP-3.1.2-12-0101984/151

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKFT.

ÉRKEZETT
2014. JÚLI 27
21774

SZEKSZÁRD ÉS SZÁLKA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Szekszárd

Béla király tér 8

7100

IKTATÓSZÁM: K-2014-DDOP-3.1.2-12-0101984/151
EGYÉB IKTATÓSZÁM: DDRFT-P-2178-004/2014

TÁRGY: Felhívás szerződés módosítási kérelem hiánypótlására

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETTI!

Értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosító számú pályázatához kapcsolódó, 2014.07.11. napon érkezett szerződésmódosítási kérelmét megkaptuk, és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok feldolgozása, nyilvántartásba vétele megtörtént. A benyújtott iratokat **hiányosnak** találtuk, ezért az alábbi dokumentumok benyújtását kérjük:

- Kérjük, szíveskedjen felülvizsgálni és javítani a szerződésmódosítási kérelem formanyomtatványon Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adatait.
- Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a benyújtott 4. számú A projekt számszerűsíthető eredményei melléklet eredményindikátorok részében a vállalásokat a teljes projekt fenntartási időszakra (a projekt zárásától 5 teljes naptári év) meg kell adni, éves bontásban, december 31-ei állapotnak megfelelően. Kérjük, szíveskedjen ennek megfelelően javítani a mellékletet és javítást követően cégszerűen aláírva szíveskedjen ismételt benyújtani.
- Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a hatályos Támogatási Szerződés 3.3.2. pontjában, a projekt megvalósulásának tervezett napjaként szereplő 2015.12.31. dátum adminisztratív hiba folytán, tévesen került elfogadásra a szerződés megkötésekor. A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz (Verzió: 2012-02, hatályos: 2014.03.15-től) c. útmutató alapján: "A projekt fizikai befejezésére a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés megkötéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés megkötésétől - számítva maximum 24 hónap (legkésőbb ugyanakkor 2015. június 30-i hatánap) áll rendelkezésére...". Kérjük, szíveskedjen a szerződésmódosítási kérelmet kiegészíteni a projekt tervezett fizikai megvalósulásának napja módosításával (2015.06.30. napra) és szíveskedjen a Támogatási Szerződés releváns mellékleteit átdolgozni. A javítást követően szíveskedjen cégszerűen aláírva benyújtani a hiánypótlásban kért dokumentumokat.

Kérjük, hogy a fent jelölt hiányosságokat jelen felhívásunk kézhezvételét követő **30 napon belül** pótolni szíveskedjék.

A dokumentumokat **1 példányban** kérjük benyújtani olyan formában, hogy az eredeti példány oldalait a pályázati adatlapon megjelölt kapcsolattartó személy (projekt menedzser) / a pályázó hivatalos képviselője **szignójával** ellátsa. Tüntesse fel minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázati azonosító jelét:

DDOP-3.1.2-12-2013-0016

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.

21

SZÉCHENYI 2020

Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NKFT.

EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Az **ajánlott levélként** benyújtásra kerülő hiánypótlási beadványt a következő címre kérjük megküldeni:

DDRFÜ - Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7621 Pécs, Mária u. 3.

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény **borítékján** tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, az ügyintéző nevét valamint a „**hiánypótlás szerződés módosításhoz**” **megjelölést.**

A hiánypótlással kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett időpontokban alábbi telefonszámon kérhető:

Kapcsolattartó: Szabó Andrea

Email: szabó.andrea@ddrfu.hu


Tel.: +36 (72) 513760

Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő- Péntek: 08.30-12.00

Kelt: Pécs, 2014. július 15.

Tisztelettel:


Lengyel Gábor
Projektkezelési és -monitoring
csoportvezető

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKETÉS A JÖVŐBE

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3
7400 Kaposvár Szántó u. 5
7100 Szekszárd Liszt Ferenc tér 3