

EK- 52 - 2 / 2012

① Ügyintéző: dr. Háfra Zsolt
☎ Telefon: +36 1 238 6549
☎ Mobilszám: +36 30 370 2394
✉ E-mail: hafra.zsolt@energiakozpont.hu

dr. Józán-Jilling Mihály
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat

7100 Szekszárd,
Wesselényi u. 19.

Tárgy: Szabálytalansági eljárás indítása a KEOP-5.1.0-2008-0057, azonosítószámú, „Wunderland Óvoda Energetikai Korszerűsítése” című projekt ügyében

Tisztelt dr. Józán-Jilling Mihály Úr!

I. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (továbbiakban: EU TAF) által 2011 novemberében lefolytatott KEOP közbeszerzések felülvizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra tárgyi projektben lefolytatott közbeszerzések kapcsán:

Ajánlatkérő 2009.10.13. napján módosította a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést, melyről tájékoztató hirdetményben az Ajánlatkérő által leírt indokolásból megállapítható, hogy a szerződés 2009.10.13.-i módosítása nem felelt meg a Kbt. 303. §-ának, tekintettel arra, hogy jelen szerződésmódosítás nem mutat be megfelelő indokolást, amely alátámasztaná a Kbt. 303. § szerinti előre nem látható körülmények fennállását. Javasoljuk szabálytalansági eljárás megindítását.

Az ellenőrzés egyetért a felülvizsgáló megállapításával.

2. A szerződés-módosításról tájékoztató hirdetményben Ajánlatkérő kifejti, hogy a szerződés teljesítésének megkezdésekor váltak nyilvánvalóvá bizonyos munkák elvégzése (10 cm földem-szigetelés építése, új álmennyezet kialakítása, elektromos rendszer felújítása), amelyek a közbeszerzési eljárás felhívásában és dokumentációjában nem szerepeltek. Tekintettel arra, hogy a szerződés-módosítás tárgyát képező pótmunkák a közbeszerzési eljárás során sem a tervekben, sem a költségvetésben nem szerepeltek, ezért Ajánlatkérőnek a Kbt. 252. § (1) d) pontja alapján alkalmazandó 125. § (3) a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kellett volna lefolytatnia, azonban Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás mellőzésével (a Kbt. 2.§ (1) bekezdésének megsértésével) kötött szerződést. Javasoljuk szabálytalansági eljárás megindítását.

Az ellenőrzés egyetért a felülvizsgáló megállapításával.”

Az érintett személyek Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
megnevezése¹: (Kedvezményezett)

¹ Kivéve, ha a kezelés szempontjából ez nem érdemi információ

Az érintett kiadás összege 45.187.140,- Ft
(Ft és Euró):

II. Az Energia Központ, az EU TAF felülvizsgálat előtt, utóellenőrzést végzett tárgyi projekt közbeszerzéssel kapcsolatban. Az EU TAF az utóellenőrzés megállapításaival kapcsolatosan tette meg észrevételeit. Szabálytalansági eljárás keretében szükséges annak megállapítása, hogy az utóellenőrzés, valamint az EU TAF felülvizsgálat eredményeképpen a gyanúbejelentőben rögzített megállapításokat magalapozó tények szabálytalanságnak minősülnek-e.


A fenti tényállás alapján ezért a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kiakasztásáról szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 84. § (4) bekezdése alapján a szabálytalansági eljárás megindításáról döntöttem.

Kérem, hogy észrevételeit az ügyben tett megállapításokkal kapcsolatban írásban megtenni szíveskedjen a jelen levelem kézhezvételét követő hét napon belül.

Budapest, 2012. január „10”

“ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci út 45. A. ép. /6. em.
23.

Üdvözlettel:



Lasch Tímea
ügyvezető

Közreműködő Szervezet vezető