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7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 
 
 
Iktatószám: IV. 80-7/2008 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
 
amely készült 2008. szeptember 15-én (hétfın) 16 óra 5 perckor a Szekszárdi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.) megtartott ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,  

Hepp Ádám elnökhelyettes, 
Heinek Ottó testületi tag, 

 
Távolmaradását jelezte:  Heimann Zoltán testületi tag 
 
Tanácskozási joggal megjelent:        Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı, 

Horváth Jánosné SZMJV Közgyőlésének képviselıje, 
Krémer György Tm-i Német Önk. Szövetsége irodavezetı, 
Dr. Kubik Andrea jogász, jegyzıkönyvvezetı. 

 
Meghívottak:    Töttıs Gábor volt SZNKÖ képviselı, 

Simon Attiláné Wunderland Óvoda vezetıje, 
Papné Dévai Éva Wunderland Óvoda gazdasági vezetıje, 
Köpenczei István Projekt Partner Kft., 
Váczi Gabriella Vácziék Építész Irodája, 
Hucker Csaba H.É.T Mérnöki Iroda, 

      Friedmann Tamás PLAN-ÉTA Kft. 
 
 
Az elnök megállapítja, hogy a 4 tagú testületbıl 3 fı jelen van, az ülés határozatképes. A Szek-
szárdi Német Kisebbségi Önkormányzat ülését 16 óra 5 perckor megnyitja. 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Köszönti a jelenlévıket. Javasolja, hogy a meghívott vendégek miatt 
elıször a 3. napirendi pontot tárgyalja a testület, majd az 1. napirendi pontot, azt követıen a 2., 
majd a 4. napirendi pontot tárgyalja a testület. 
 
További módosító javaslat nem érkezett.  
 
 
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a testület 3 igen szava-
zattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:  
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NAPIREND 

 
 

1. napirendi pont 
A Wunderland Óvoda KEOP 5.1-es energetikai pályázata 
(írásbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Meghívott: Pappné Dévai Éva Wunderland Óvoda gazdasági vezetı 
        Köpenczei István Projekt Partner Kft. 
        Váczi Gabriella Vácziék Építész Irodája 
        Hucker Csaba H.É.T Mérnöki Iroda 
        Friedmann Tamás PLAN-ÉTA Kft. 
 
2. napirendi pont 
Beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl 
(szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
 
3. napirendi pont 
Beszámoló a Bautzenland-Projekt megvalósításáról 
(írásbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Meghívott: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje 
 
4. napirendi pont 
Egyebek 
 
 
 
 
1. napirendi pont 
A Wunderland Óvoda KEOP 5.1-es energetikai pályázata 
(írásbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Meghívott: Pappné Dévai Éva Wunderland Óvoda gazdasági vezetı 
        Köpenczei István Projekt Partner Kft. 
        Váczi Gabriella Vácziék Építész Irodája 
        Hucker Csaba H.É.T Mérnöki Iroda 
        Friedmann Tamás PLAN-ÉTA Kft. 
 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Köszönti a napirendi ponthoz meghívott vendégeket. Tájékoztatja a 
testületet, hogy az elıterjesztés azért csak az ülésen került kiosztásra, mert a pályázatban szerep-
lı költségvetést át kellett dolgozni. A július 15-i ülés elıterjesztésében a pályázat 90 millió Ft-os 
költségeit a megvalósíthatóság érdekében le kellett csökkenteni. Felkéri a meghívottakat, hogy 
amennyiben van az elıterjesztéssel kapcsolatos kiegészítésük, tegyék meg. 
 
Váczi Gabriella: Tájékoztatja a testületet, hogy a pályázat elıkészületi munkáiba bevonták a 
PLAN-ÉTA Kft-t. A pályázat költségeinek csökkentése érdekében átdolgozták a korábbi költ-
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ségvetést, és az építési költségeket lecsökkentették 64 millió Ft-ra. A munkálatokat két részre 
osztották: külsı és belsı munkálatokra, és úgy döntöttek, hogy csak a külsı munkálatokat való-
sítják meg a pályázat keretén belül. Ez azt jelenti, hogy az épület passzív részét próbálják meg-
oldani, vagyis az épület hıszigetelı képességét javítják azért, hogy a plusz energia-bevitelt 
csökkentsék. A tetı beázását a tetı szigetelésével oldják meg, valamint kicserélik a nyílászáró-
kat. 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  És ez mekkora megtakarítást jelent majd a főtés szempontjából? 
 
Hucker Csaba: Ezen munkálatok kb. 30%-os energia-megtakarítást fognak jelenteni. İ azért 
támogatja ezt a megoldást, mert véleménye szerint csak akkor lehet az épületgépészettel foglal-
kozni, ha az épület szigetelése kellıképpen megoldott. Véleménye szerint elıször azokat a mun-
kálatokat kell elvégezni, amelyek a legszükségesebbek, a többi munkálatot késıbb is meg lehet 
valósítani, akár egy másik pályázat keretein belül. 
 
16 óra 15 perckor Amreinné dr. Gál Klaudia megérkezik az ülésterembe. 
 
Friedmann Tamás: Véleménye szerint a 30%-os energia-megtakarítás csupán a tetı hıszigete-
lésével és a nyílászárók cseréjével nem realizálódik a jelenlegi főtéstechnika paramétereinek a 
figyelembevételével. Szeretné mindenki figyelmét felhívni arra, hogy az elıterjesztésben szere-
pelı költségvetés egy aktualizált költségvetési program, amely eltérhet a valós kivitelezési költ-
ségektıl. Ez az eltérés kb. 10%-os szokott lenni, de jelen esetben tekintettel kell lenni arra, hogy 
ez az épület egy régi épület, és bármi elıfordulhat, ami a költségek emelkedését eredményezhe-
ti. Véleménye szerint a közbeszerzésnél erre a költségvetésre 1 évi áremelkedést rá kell tenni. 
Az elmondottak alapján véleménye szerint a pályázat megvalósításába mőszakilag több nem fog 
beleférni. 
 
Köpenczei István: Szeretné felhívni a jelenlevık figyelmét az árfolyamkockázatra is, amelyet 
az áremelkedés és egyéb kockázatok mellett figyelembe kell venni. Véleménye szerint a pályá-
zat költségeinek megtervezésénél nagyon jól szakaszolták a munkálatokat, mert amit most nem 
tudnak megvalósítani, azt késıbb egy másik pályázat keretein belül még megtehetik. A pályázat 
költségeibe kb. 20%-os tartalékot építettek be, amely a már említett kockázati tényezık fedezé-
sére szolgál. 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Tájékoztatja a testületet, hogy ezen a pályázaton a költségek 50%-a  
önrész, és kb. a költségek 50%-át lehet a pályázaton elnyerni. Kérdezi Köpenczei Istvántól, 
hogy nincs-e olyan pályázat jelenleg, ahol a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat szá-
mára biztosított 150 ezer euró jobban hasznosulna. 
 
Köpenczei István: Jelenleg nincs ilyen pályázat. Tájékoztatja a testületet, hogy addig, amíg a 
szerzıdést nem írják alá, illetve amíg nem kezdik el a pályázatot megvalósítani, addig a kisebb-
ségi önkormányzat nem kötelezte el magát. Ez azt jelenti, hogy 2009-ben még akár újabb pályá-
zatokat is benyújthatnak. Mindenképpen jelzi a testület felé, ha új pályázati lehetıség adódik. 
 
Friedmann Tamás: Kérdezi Köpenczei Istvántól: Ennél a pályázatnál ellenırzik-e a pályázat 
megvalósítását követıen az energia-megtakarítást? Mert, ha igen, akkor erre nagyon oda kell 
figyelni, mert visszafizetési kötelezettség van, amennyiben a monitoring rendszer nem jól mő-
ködik. Ezt nagyon komolyan kell venni. 
 
Köpenczei István: Igen, természetesen ellenırizni fogják az energia-megtakarítást. 
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Hucker Csaba: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy 2009. január 1-jétıl az építési engedéllyel 
kiadott épületeket csak akkor lehet használatba venni, ha egy energiahatékonysági engedélyt is 
kiadnak az épületre. Ez azt jelenti, hogy azt az energia-megtakarítást, amelyet ık terveznek a 
pályázat megvalósításaként, azt az építésügyi hatóság is vizsgálni fogja. 
 
Váczi Gabriella: Véleménye szerint nagyon fontos lenne egy állagmegóvás az épület vonatko-
zásában, amelyet jó lenne, ha a tulajdonos, a város tudna állni, mert ez esetleg a késıbbi költsé-
get csökkentené. 
 
Köpenczei István: Véleménye szerint fontos lenne, hogy néhány napon vagy akár egy héten 
belül kiderülne az, hogy a város tudja-e támogatni a projektet és mennyivel, mert akkor ennek 
ismeretében át tudják dolgozni a pályázat költségvetését. 
 
Amreinné dr. Gál Klaudia:  Megígéri, hogy tolmácsolni fogja az ülésen elhangzottakat pol-
gármester úr felé. 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Véleménye szerint ez a pályázat a Szekszárdi Német Kisebbségi 
Önkormányzat nagy lehetısége. Megköszöni a szakemberek eddigi munkáját. Javasolja a testü-
letnek, hogy az ülésen elhangzott költségek ismeretében nyújtsák be a pályázatot. A polgármes-
ter úrral a holnapi napon telefonon egyeztetni fog, hogy mikor tudnak személyesen egyeztetni. 
Kérdése Köpenczei Istvánhoz: Mikor bírálják el a pályázatot, mikor várható eredmény? 
 
Köpenczei István: A pályázat elbírálási határideje kb. 2 hónap. Véleménye szerint januárban 
fogják megtudni az eredményt. 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Kérdése az aljegyzı asszonyhoz: A pályázat támogatásáról a köz-
győlésnek kell döntenie vagy elegendı valamelyik bizottságnak tárgyalni a kérdést? 
 
Amreinné dr. Gál Klaudia:  A kérdés eldöntése egyértelmően közgyőlési kompetencia. A kö-
vetkezı közgyőlés szeptember 25-én lesz. Javasolja, hogy készítsenek elıterjesztést erre a köz-
győlésre a pályázattal kapcsolatosan.  
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Megfogalmazza a határozati javaslatot. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

35/2008. (IX.15.) SZNKÖ határozat 
A Wunderland Óvoda KEOP 5.1-es energetikai 
pályázata 
 
1. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 

felhatalmazza elnökét, hogy folytasson le tár-
gyalást Szekszárd Megyei Jogú Város polgár-
mesterével arról, hogy a Közgyőlés biztosítson 
a Wunderland Óvoda felújítására benyújtandó 
KEOP 5.1-es energetikai pályázat önrészéhez 
kb. 11,14 millió Ft-ot. 
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2. A testület felhatalmazza elnökét, hogy a tárgya-

lások során a 34/2008. (VII. 15.) SZNKÖ hatá-
rozatban megfogalmazott szakmai és pénzügyi 
közremőködés feltételeirıl is állapodjon meg. 

 
3. A testület felhatalmazza elnökét, hogy az építé-

si engedély megkéréséhez szükséges tulajdono-
si hozzájáruló nyilatkozatok és egyéb jogi nyi-
latkozatok megszerzése érdekében járjon el 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésénél. 

 
Határidı: 2008. szeptember 25. 
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 

 
 
2. napirendi pont 
Beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl 
(szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Az utolsó ülés augusztus 20-án volt, amikor átadásra került a „Klézli 
János Nívódíj a Szekszárdi Németségért” Horváth Tibornak.  
Tájékoztatja a testületet, hogy befejezték a Wunderland Óvodában az akadálymentesítés prog-
ramot. Az akadálymentesítés összköltsége 5.828.000,- Ft volt. 
Augusztus 31-én került megrendezésre a Német Nemzetiségi Gála.  
Augusztus 31. és szeptember 1-jén pedig Horst Gallert volt vendégségben Szekszárdon, aki 
nemrég megyei kitüntetésben is részesült. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A testület határozat hozatal nélkül elfogadta a beszámolót. 
 
 
3. napirendi pont 
Beszámoló a Bautzenland-Projekt megvalósításáról 
(írásbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Meghívott: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Megköszöni Simon Attiláné óvodavezetı, Pappné Dévai Éva gazda-
sági vezetı és Krémer György irodavezetı munkáját. Javasolja, hogy a játszótérre kössenek 
biztosítást, és építsenek ki térfigyelı rendszert a rongálók ellen. A biztosítás költségeinek fede-
zésére szeretné felkérni a várost. 
 
Amreinné dr. Gál Klaudia:  Véleménye szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
valamennyi intézményére, és valamennyi tulajdonában lévı épületére vagyonbiztosítást kötött.  
A vagyonbiztosítási szerzıdés megkötésére közbeszerzési eljárással kerül sor. Úgy tudja, hogy 
bizonyos idıközönként felülvizsgálják a vagyont, és egy ilyen felülvizsgálat körében sor kerül-
het a játszótér vagyonbiztosítási szerzıdésbe való bevonására is. Megígéri, hogy utánanéz ennek 
a problémának. 
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Simon Attiláné: Tájékoztatja a testületet, hogy kért egy árajánlatot a HÍR-COMP Kft-tıl, aki 
egyébként az óvoda biztonsági rendszerét is mőködteti. A HÍR-COMP Kft. javasolja egy 
infrasorompó kiépítését az épület és a kapu között, amely érzékelné az illetéktelen behatolókat, 
és riasztaná a biztonsági szolgálatot. Ezt az infrasorompós rendszert ki lehet egészíteni egy ka-
merás megfigyelırendszerrel is. Az infrasorompó bruttó 306.168,- Ft-ba, az infrasorompó a ka-
merás megfigyelırendszerrel együtt pedig 604.808,- Ft-ba kerül. Kér még árajánlatot másik cé-
gektıl is, de véleménye szerint a HÍR-COMP Kft.-vel célszerőbb lenne szerzıdést kötni. 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Egyetért azzal, hogy a HÍR-COMP Kft-vel kellene szerzıdést kötni. 
Javasolja, hogy erre a célra különítsenek el forrásokat a 2009. évi költségvetésükben. Tájékoz-
tatja a testületet, hogy a „Bautzenland” játszóvár hivatalos átadására december 3. és 6. között 
kerül sor, amelyre Németországból is érkeznek vendégek. 
 
Heinek Ottó: Javasolja az infrasorompó kamerás megfigyelırendszerrel való kiépítését. Java-
solja, hogy a szerzıdésbe kérjék azt, hogy amennyiben a kamera felvételén olyan eseményt lát-
nak, akkor vonuljon ki a biztonsági szolgálat. 
 
Dr. Józan-Jilling Mihály:  Megfogalmazza a határozati javaslatot. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

36/2008. (IX.15.) SZNKÖ határozat 
Beszámoló a Bautzenland-Projekt megvalósítá-
sáról 
 
1. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 

elfogadja a Wunderland Óvodában megvalósu-
ló a Bautzenland – Projektrıl szóló beszámolót. 

 
2. A testület köszönetét fejezi ki Simon Attiláné 

Wunderland Óvoda vezetıjének, Pappné Dévai 
Éva gazdasági vezetınek, valamint Krémer 
György a Tolna Megyei Németek Önkormány-
zati Szövetsége irodavezetıjének. 

 
3. A testület felkéri a Wunderland Óvoda vezetı-

jét, hogy a „Bautzenland” játszóvár biztonsága 
érdekében kérjen árajánlatot térfigyelı rendszer 
kiépítéséhez, felhatalmazza továbbá az óvoda-
vezetıt arra, hogy a szerzıdést megkösse. 

 
Határidı:  
1-2 pont tekintetében: 2008. szeptember 15. 
3. pont tekintetében: 2008. szeptember 20. 
Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
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4. napirendi pont 
Egyebek 
 
Megállapodnak a következı ülés idıpontjában, amelyet 2008. október 14-ére tőznek ki. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök 17 óra 45 perckor a testület ülését berekeszti. 
 
 

 
K. m. f. 

       
 
 
               Dr. Józan-Jilling Mihály 
       Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 
                 Elnöke 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
    Hepp Ádám 
             elnökhelyettes 
 
 
 
Készítette: 
 

 Dr. Kubik Andrea 
  jegyzıkönyvvezetı 
 
 
       
      Ellenjegyzem:  
 
          Amreinné dr. Gál Klaudia 
             aljegyzı 


