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Egyszerő többség 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C kódszámú, 
Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı fejlesztése tárgyú felhívásra Szekszárd Megyei Jogú Város 
történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címmel.  
 
A támogatási szerzıdés alapján a támogatás mértéke 1.692.792.858 Ft, a 2012. évi költségvetésben 
biztosított önerı mértéke 797.113.425 Ft. 
 
A projekt két ütemben kerül megvalósításra és az I. ütem (Béla király tér dísztérré történı 
átépítése és a Várkert rehabilitációja) közbeszerzési eljárása folyamatban van. 
 
A nyertes ajánlattevıvel, az RZ-Szekszárd Konzorciummal 2010. november 31-én megkötött 
keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás került lefolytatásra. Az ajánlati ár: nettó 488.977.354 
Ft. A 2012. augusztus 30-án tartott bírálat alapján az ajánlat érvényes. 
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásának sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges fedezet 
rendelkezésre állását biztosítani szükséges. Az eredményhirdetés elıtt a közgyőlésnek dönteni kell a 
fedezet rendelkezésre állásáról.  
 
A projekt költségvetésében jelenleg az I. ütem megvalósítására rendelkezésre álló forrás nettó 
431.873.031 Ft, a beérkezett ajánlathoz képest nettó 57.104.323 Ft, azaz bruttó 72.522.490 Ft plusz 
forrás biztosítása szükséges.  
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
 
 
Szekszárd, 2012. augusztus 31. 
 
 
 
 Horváth István 

polgármester 
 



 

 

 
Határozati javaslat 

 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal, hogy a 
DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülı I. ütem 
(Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel 
határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához a szükséges többletforrást, 
72.522.490 Ft-ot a 2012. évi költségvetés Felhalmozási Tartalék Alap terhére biztosítja. 
 

 
2.  Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert – az érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás 
esetében - a vállalkozási szerzıdés aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges dokumentumok 
ellenjegyzésére.  

 
Határidı: 1. pont tekintetében: 2012. szeptember 4. 
  2. pont tekintetében: 2012. szeptember 30. 
Felelıs: Horváth István polgármester 

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 
 

 
  


