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Egyszerő többség 
Tisztelt Közgyőlés! 

 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, sikeresen pályázott a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, az Új Magyarország fejlesztési terv keretében meghirdetett 
TIOP-1.2.1-08/1/2 azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázati 
konstrukción.  
 
A projekt megvalósítása a H & H Konzorciummal 2012. december 16-án kelt vállalkozási szerzıdés 
értelmében megkezdıdött. A Hérosz Építıipari Zrt. konzorciumvezetı 2011. október 20-án 
tájékoztatta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Hérosz Építıipari Zrt. ellen a 
Fıvárosi Bíróság csıdeljárást rendelt el. A Vállalkozási szerzıdés 8.1. d) pontja alapján a vállalkozó 
elleni csıdeljárás súlyos szerzıdésszegésnek minısült. Tekintettel arra, hogy a csıdeljárás a 
többségében uniós támogatásból finanszírozott beruházás megvalósulását veszélyeztette, így a 
szerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelı a 222/2011.(X.27.) 
szekszárdi öh. határozatával azonnali hatállyal megszőntette. 
 
Az új közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges dokumentáció összeállítása zajlott az idei év elsı 
felében: a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza vonatkozásában elkészítették a 
felelıs tervezık az új, átdolgozott, felülvizsgált terveket, költségvetéseket, a konzultációra szóló 
felhívás és a szükséges mellékletek is elkészültek. 2012. májusában a közbeszerzési dokumentáció 
minıségbiztosítása kezdıdött meg és a szükséges minıségbiztosítási tanúsítvány június 29-én 
megérkezett.  
 
Az RZ-Szekszárd Konzorciummal (konzorcium vezetı „Reneszánsz” Kıfaragó Zrt, konzorciumi 
tag: ZÁÉV Építıipari Zrt.) 2010. november 31-én megkötött keretmegállapodás alapján 2012. július 
4-i kezdéssel konzultációs eljárás került lefolytatásra. Sajnos ez az eljárás eredménytelen lett és még 
az eredményhirdetés napján, augusztus 8-án megtörtént az új közbeszerzési eljárás megindítása. 
 
Az új eljárást a Bíráló Bizottság 2012. augusztus 24-i ülésén érvényesnek ítélte és az ajánlat nettó 
értéke nettó1.509.700.525 Ft. 
 
A Támogatási Szerzıdés alapján a kivitelezésre rendelkezésre álló forrás nettó 1.258.379.712 Ft. A 
rendelkezésre álló forrás és a beérkezett ajánlat különbözete nettó 251.320.813 Ft, azaz bruttó 
319.177.432 Ft többletforrás szükséges.  
 
A Támogatási Szerzıdésben bruttó 319.432.435 Ft saját forrás szerepel, a 2012. évi költségvetésünk 
alapján azonban a ténylegesen rendelkezésre álló forrás bruttó 490.703.888 Ft, azaz a kettı 
különbözete bruttó 171.271.453 Ft plusz forrás áll rendelkezésre a projekt megvalósításához.  
Sajnos ezt a plusz forrást fordítjuk az Agóra állagmegóvására is. Szeptemberi munkaterület átadást 
feltételezve, 2012. szeptember 30-ig az állagmegóvásra kifizetésre tervezésre kerülı összeg 
(télíesítés, víztelenítés, ırzés, födémtámaszok, téliesítés, ideiglenes energiahálózat) 50.904.330 Ft. A 
költségvetésben rendelkezésre álló szabad forrás kalkulálásánál ezt is figyelembe véve 120.367.123 
Ft plusz forrás áll rendelkezésre. 
 
A Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány önerı kiegészítésre irányuló pályázatán 40.000.000 
Ft támogatást nyert Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Agóra pályázat 
megvalósításához.  



 

 

 
A projekt költségvetésében projekten belüli költségátcsoportosítására van lehetıség 30.167.237 Ft 
értékben. (tartalék 22.370.929 Ft + Projekt szakmai megvalósításán fel nem használt 
forrás.7.796.308 Ft) értékben.  
 
A szükséges önerı mértékének meghatározása: 
 
1. TSZ alapján kalkulált szükséges 

többletforrás 
319.177.432 Ft 

2. A költségvetésben jelenleg 
rendelkezésre álló többletforrás 

120.367.123 Ft 

3. Jövınk Energiája Alapítvány önerı 
támogatása 

40.000.000 Ft 

4. Költségátcsoportosítás projekten 
belül 

30.167.237 Ft 

5. Szükséges önerı kiegészítés  
(1-2-3-4=5) 

128.643.072 Ft 

 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásának sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges fedezet 
rendelkezésre állását biztosítani szükséges. Az eredményhirdetés elıtt a közgyőlésnek dönteni kell a 
fedezet rendelkezésre állásáról.  
 
A jelenleg rendelkezésre álló forrás kiegészítésére fenti táblázatban összefoglalt információk alapján  
128.643.072 Ft plusz forrás biztosítása szükséges.  
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
 
 
Szekszárd, 2012. augusztus 31. 
 
 
 
 Horváth István 

polgármester 
 



 

 

 
Határozati javaslat 

 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal, hogy a 
TIOP-1.2.1-08/2/2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és 
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt 
megvalósításához a szükséges többletforrást, 128.643.072 Ft-ot a 2012. évi költségvetés 
Felhalmozási Tartalék Alap terhére biztosítja. 
 

 
2.  Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert – az érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás 
esetében - a vállalkozási szerzıdés aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges dokumentumok 
ellenjegyzésére.  

 
Határidı: 1. pont tekintetében: 2012. szeptember 4. 
  2. pont tekintetében: 2012. szeptember 30. 
Felelıs: Horváth István polgármester 

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 


