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Egyszerő többség 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, sikeresen pályázott a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által, az Új Magyarország fejlesztési terv keretében meghirdetett TIOP-1.2.1-08/1/2 
azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó 
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázati konstrukción.  
 
Az önkormányzat 2011. október 27-én az Agóra projekt megvalósítására korábban kötött vállalkozási 
szerzıdést a kivitelezı Hérosz Építıipari Zrt. ellen indult csıdeljárás miatt azonnali hatállyal megszüntette és 
az építéssel érintett munkaterületet 2011. november 11-én a vállalkozástól átvette. 2011. november 11-tıl az 
önkormányzat az érintett terület élıerıs ırzését megbízási szerzıdés keretében ellátta.  
 
Az RZ-Szekszárd Konzorciummal (konzorciumvezetı „Reneszánsz” Kıfaragó Zrt, konzorciumi tag: ZÁÉV 
Építıipari Zrt.) 2010. november 31-én megkötött keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás került 
lefolytatásra a Babits Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza átépítése/bıvítése, kapcsolódó külsı környezet 
rendezése, Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása tárgyú kivitelezési munkára. A sikeres eljárást 
követıen 2012. szeptember 27-én került sor a vállalkozási szerzıdés aláírására, majd 2012. szeptember 28-án 
megtörtént a munkaterület-átadás. 
 
A munkaterület-átadás során felmérésre került a két épület és a csatlakozó külsı környezet. A felmérés során a 
villamossági mőszaki ellenır a ZÁÉV Zrt. felelıs mőszaki vezetıjével közösen megállapította, hogy a 
létesítményben az elkészült villamossági munkákban az ırzés ideje alatt jelentıs mértékő rongálási és lopási 
kár keletkezett, valamint kisebb értékő akkumulátorok, tápegységek, profilok lopására is fény derült. 
 
Az elvágott kábeleket nem mindenütt folyamatosan lopták el, de mivel a létesítmény a tömegforgalom miatt 
kiemeltnek számít, a villamossági mőszaki ellenır a kábelek toldását szakmailag nem tartja elfogadhatónak, a 
kábeleket teljes hosszúságában cserélni szükséges. 
 
Az önkormányzat büntetı feljelentést tett lopás és rongálás bőncselekmények elkövetésének alapos gyanúja 
miatt ismeretlen tettes ellen Szekszárd Városi Rendırkapitányságán. Továbbá az önkormányzat értesítette a 
megbízási szerzıdés alapján a létesítmény ırzését végzı céget, akivel tárgyalásokat kezdeményezett a kár 
megtérítésével kapcsolatban. 
 
Mivel a már megvalósított tevékenységekre a projekt költségvetésében nincs forrás, illetve a pályázat 
keretében újra elszámolni nem lehetséges egy új konzultációs eljárás lefolytatása, valamint a megvalósításhoz 
szükséges fedezet biztosítása szükséges. 
 
A rongálásból és lopásból eredı hiányzó tételek pótlásáról mellékelten csatolásra került egy kimutatás, amely 
a becsült beszerzési értékeket is tartalmazza.(1. számú melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
Szekszárd, 2012. október 24. 
 
 
 Horváth István 

Polgármester 
 



 

 

Határozati javaslat 
 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal, hogy a 
TIOP-1.2.1-08/2/2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és 
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt lopási kárból 
eredı anyagok pótlásához szükséges forrást, 16.000.000 Ft -ot a 2012. évi költségvetés 
Felhalmozási Tartalék Alap terhére biztosítja. 
 

 
Határidı:  2012. október 30. 
Felelıs: Horváth István polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. számú melléklet 
Felmérés szerint az ellopott mennyiségek az alábbiak:           

          Anyag e Díj e Anag ö Díj ö 

NYCWY 4x240/120 E-F1 betáp 72 fm 34 479 840 2 482 488 60 480 

NYCWY 4x150/70 E-F2 betáp 85 fm 21 064 560 1 790 440 47 600 

NYCWY 4x150/70 Színpad világítás 54 fm 21 064 560 1 137 456 30 240 

NHXH E90/FE180 5x16 Tűzvíz sziv 96 fm 4 580 420 439 680 40 320 

NHXH E90/FE180 5x25 E3 betáp 0 fm 0 0 0 0 

NHXH E90/FE180 5x25 E6 betáp 0 fm 0 0 0 0 

YSLY 7x1,5  100 fm 399 230 39 900 23 000 

NYY 5x10  280 fm 1 594 420 446 320 117 600 

NYY 5x16  780 fm 2 467 420 1 924 260 327 600 

NYY 5x6  90 fm 956 280 86 040 25 200 

NYY 3x1,5  700 fm 196 230 137 200 161 000 

NYY 3x2,5  2300 fm 290 230 667 000 529 000 

NYY 4x1,5   250 fm 246 230 61 500 57 500 

Kábeltálcák               

  60x100  80 fm 1 298 911 103 840 72 880 

  60x200  60 fm 2 218 1 012 133 080 60 720 

  M8 menetes szár  70 fm 715 700 50 050 49 000 

           

  Összesen:      9 499 254 1 602 140 

           

  Mindösszesen:      11 101 394 Ft + ÁFA 

Egyéb  

NYCWY 4x70/35 E-1 - Színpad világítás 95 fm 9 978 420 947 910 39 900 

NHXH E90/FE180 5x10 E7 betáp (HFR) 95 fm 2 682 420 254 790 39 900 

           

  Összesen:      1 202 700 79 800 

           

  Mindösszesen:           1 282 500 Ft + ÁFA 

Lift                 

inox rögzítő oldalprofil   2 db         

küszöb profil  1 db      

takaró lemez  1 db      

12 V-os akkumulátor  2 db      

szünetmentes, frekvencia szabályozó tápegység 2 db      

  Mindösszesen:           167288 Ft + Áfa 

Felülvilágító kupola akkumlátorai             

akkumulátor   6 db 7 874   47 244   

  Mindösszesen:           47244 Ft + Áfa 

Összesen:           12.598.426 Ft+Áfa 

 


