
Változások: érték állapot

Gázkiváltás -770 492 Ft Kordinácios jegyzőkönyv alapján elmaradó tétel

Talajcsere 0 Ft

Töltőföld elszállítása 0 Ft

Közmű pótmunkák 2013.03.26. 3 570 207 Ft Másik költségvetésben dokumentálva

Lakatos Pótmunka 3 573 760 Ft

Kőburkolatból adódó változások -893 445 Ft

Mindösszesen: 5 480 029 Ft



Főösszesítő

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkció bővítő fejlesztése

PÓTMUNKA FŐÖSZESÍTŐ

Munka megnevezése Anyag Díj Összesen Megjegyzés

Gázkiváltás 474 183 Ft-        296 309 Ft-       -770 492 Kordinácios jegyzőkönyv alapján elmaradó tétel

Talajcsere 0 Ft 0 Ft

Töltőföld elszállítása 0 Ft 0 Ft

Közmű pótmunkák 2013.03.26. 1 379 772 Ft 2 190 435 Ft 3 570 207 Másik költségvetésben dokumentálva

Lakatos Pótmunka 2 642 950 Ft 930 810 Ft 3 573 760

Kőburkolatból adódó változások -847 414 Ft -46 031 Ft -893 445

Mindösszesen: 5 480 029

Oldal 2



SZEKSZÁRD, BÉLA TÉR 7. SZ. ÉPÜLET KÖZÉPNYOMÁSÚ 

FÖLDGÁZ LEÁGAZÁS ÉPÍTÉSE ÉS BONTÁSA

Tétel-szám  Díjtétel megnevezése
Mérték-

egység
Díj ME Díj össz

4011201 D20-40 PE vezeték építése földmunka nélkül, a kivitelezést nehezítő

körülmények - közművesített terület, közúti forgalom, kötött-, vagy

burkolt felszín - esetén

m 950 Ft -12,0 -11 400 Ft

4011241 D20-63 PE vezeték ideiglenes lezárása a csőpalást elszorításával, 

mechanikus szorítóeszközzel
db 4 160 Ft -1,0 -4 160 Ft

4011401 D20-40 fűtőszálas PE idom beépítése gázvezetékbe db 5 850 Ft -3,0 -17 550 Ft

4011521 PE leágazóvezeték előkertes felállásának készítése házi-, vagy egyedi

nyomásszabályozó állomás telepítésével D20-1/2", D32-1" méretben db 8 620 Ft -1,0 -8 620 Ft

4014102 mint 4014101, de D32 PE vezetékbe elzárószerelvény beépítése db 9 880 Ft -1,0 -9 880 Ft

4015233 mint 4015231, de többlet földmunka végzése VII. osztályú talajban m3 4 732 Ft 1,0 4 732 Ft

4015271 Vezetéképítés földmunkája technológiai szerelés (felépítményi munka)

nélkül, a kivitelezést nehezítő körülmények - közművesített terület,

közúti forgalom, kötött-, vagy burkolt felszín - esetén D110 (DN100)-ig,

I-IV. osztályú talajban

m 1 886 Ft 12,0 22 632 Ft

4015321 Munkaárok kétoldali dúcolásának készítése és bontása - vizszintes, vagy

függőleges pallózással - 5 m mélységig, 0,6-2 m árokszélesség között,

hézagos

m2 638 Ft -18,2 -11 622 Ft

4015341 Csőtörést észlelő szaglócső készítése és elhelyezése 200x200 mm-es

csapszekrénnyel, PE, vagy acél szaglószárral, jelzőtáblával
db 3 120 Ft -2,0 -6 240 Ft

4016102 mint 4016101, de aszfaltburkolat bontása vastagságtól függetlenül, a

munkaárok sávjának szélességében
m3 9 073 Ft 1,0 9 073 Ft

4016104 mint 4016101, de betonburkolat bontása 0,15 m vastagság felett, a

munkaárok sávjának szélességében
m3 9 192 Ft 2,0 18 384 Ft

4018111 D20, D32, D40 PE gázvezeték elbontása m 182 Ft -12,0 -2 184 Ft

4018131 D20-63, DN25-50 átmérő alatti  elzárószerelvény elbontása db 3 888 Ft -1,0 -3 888 Ft

4017811 Gázelosztóvezeték hálózat 1 db leágazóvezetékének megvalósulási

tervdokumentációja nyíltárkos geodézai beméréssel
db 65 000 Ft -1,0 -65 000 Ft

Nettó díjtételek összesen:  -85 723 Ft

SZEKSZÁRD, BÉLA TÉR 7. SZ. ÉPÜLET KÖZÉPNYOMÁSÚ 

FÖLDGÁZ LEÁGAZÁS ÉPÍTÉSE ÉS BONTÁSA

Cikk-szám Cikk megnevezése
Menny. 

egység

ISA 

ár
Mennyiség Anyag össz

1300108463 Átmeneti idom tágulóhüvely. D32/G5/4 DB 6 975 Ft -1,0 -6 975 Ft

1300108945 Csapszekrény öntvény 200x200 DB 23 218 Ft -1,0 -23 218 Ft

1300108948 Csapszekrény öntvény 315x315 DB 61 286 Ft -1,0 -61 286 Ft

1300107685 Cső KPE D63x3,6 SDR 17,6 PE80 védő FM 510 Ft -10,0 -5 100 Ft

1300107703 Dréncső PVC D50 szimplafalú védő FM 1 860 Ft -4,0 -7 440 Ft

1300108874 Csőbilincs acél 5/4" DB 3 875 Ft -2,0 -7 750 Ft

1300107889 Gázveszélyt jelző tábla műanyag 66x30 DB 2 093 Ft -3,0 -6 279 Ft

1300107811 Jelzőszalag 250m/tek földgázvezetékhez TEK 11 496 Ft -1,0 -11 496 Ft

1300108857 Csatlakozó készlet 5/4"-1" szab.-hoz DB 19 840 Ft -2,0 -39 680 Ft

E607115 Nyomásszabályozó EKB-10/G53 DB 39 525 Ft -1,0 -39 525 Ft

1300108074 Golyóscsap 1" BB "szétszedhető" DB 26 335 Ft -1,0 -26 335 Ft

1300108096 Gömbcsap kezelőszár PE DN 32-50 DB 20 770 Ft -1,0 -20 770 Ft

1300108101 Gömbcsap PE DN 32 PN10 DB 17 844 Ft -1,0 -17 844 Ft

1300108405 Megfúró idom elektro. D200/32 SDR11 DB 20 113 Ft -1,0 -20 113 Ft

1300108359 Csőzáró sapka elektro. DN32 SDR11 DB 1 192 Ft -1,0 -1 192 Ft

1300108382 Karmantyú elektro. DN 32 SDR11 DB 605 Ft -2,0 -1 210 Ft

1300108000 Cső KPE D32x3 SDR 11 PE100 haszon FM 210 Ft -12,0 -2 520 Ft

Nettó anyagár összesen -298 733 Ft

Teljesítés helye:

Teljesítés helye:



SZEKSZÁRD, BÉLA TÉR, GARAY TÉR - BEZERÉDJ U. ELZÁRÓ  

Tétel-szám  Díjtétel megnevezése
Mérték-

egység
Díj ME Díj össz

4011203 mint 4011201, de D90, D110 PE vezeték építése m 1 176 Ft -5 -5 880 Ft

4011241 D20-63 PE vezeték ideiglenes lezárása a csőpalást elszorításával, 

mechanikus szorítóeszközzel
db 4 524 Ft -2 -9 048 Ft

4011403 D90, D110 fűtőszálas PE idom beépítése gázvezetékbe db 9 614 Ft -2 -19 228 Ft

4014105 mint 4014101, de D90 PE vezetékbe elzárószerelvény beépítése db 9 614 Ft -1 -9 614 Ft

4015233 mint 4015231, de többlet földmunka végzése VII. osztályú talajban m3 5 146 Ft -1 -5 146 Ft

4015271 Vezetéképítés földmunkája technológiai szerelés (felépítményi munka)

nélkül, a kivitelezést nehezítő körülmények - közművesített terület,

közúti forgalom, kötött-, vagy burkolt felszín - esetén D110 (DN100)-ig,

I-IV. osztályú talajban

m 4 116 Ft -5 -20 580 Ft

4015321 Munkaárok kétoldali dúcolásának készítése és bontása - vizszintes,

vagy függőleges pallózással - 5 m mélységig, 0,6-2 m árokszélesség

között, hézagos

m2 464 Ft -10 -4 640 Ft

4016102 mint 4016101, de aszfaltburkolat bontása vastagságtól függetlenül, a

munkaárok sávjának szélességében
m3 7 895 Ft -0,4 -3 158 Ft

4016104 mint 4016101, de betonburkolat bontása 0,15 m vastagság felett, a

munkaárok sávjának szélességében
m3 7 996 Ft -0,8 -6 397 Ft

4017811 Gázelosztóvezeték hálózat 1 db leágazóvezetékének megvalósulási

tervdokumentációja nyíltárkos geodézai beméréssel
db 126 895 Ft -1 -126 895 Ft

Nettó díjtételek összesen:  -210 586 Ft

Teljesítés helye:

SZEKSZÁRD, BÉLA TÉR, GARAY TÉR - BEZERÉDJ U. ELZÁRÓ  

Cikk-szám Cikk megnevezése
Menny. 

egység

ISA 

ár
Mennyiség Anyag össz

1300108948 Csapszekrény öntvény 315x315 DB 63 737 Ft -1,00 -63 737 Ft

1300107676 Cső KPE D160x9,1 SDR 17,6 PE80 védő FM 3 388 Ft -4,00 -13 552 Ft

1300107891 Jelkép: gömbcsap G-jelű táblához DB 1 070 Ft -1,00 -1 070 Ft

1300108097 Gömbcsap kezelőszár PE DN 63-200 DB 40 300 Ft -1,00 -40 300 Ft

1300108104 Gömbcsap PE DN 90 PN10 DB 44 433 Ft -1,00 -44 433 Ft

1300108388 Karmantyú elektro. DN 90 SDR11 DB 1 994 Ft -2,00 -3 988 Ft

1300108005 Cső KPE D90x8,2 SDR 11 PE100 haszon FM 1 674 Ft -5,00 -8 370 Ft

Nettó anyagár összesen -175 450 Ft

Teljesítés helye:



Dátum Rendszám Fuvarlevél Honnan Hova Szállított Mennyiség Egység a d Összesen

száma anyag

2016.10.30 JHE-218 BA 0675937 Béla tér 6-os út Föld 5,00 m3 683 Ft 396 Ft 5 395 Ft

2016.10.31 JHE-218 BA 0675939 Béla tér Sz-P. Törmelék 25,00 m3 683 Ft 396 Ft 26 975 Ft

2016.10.31 JHE-218 BA 0675937 Béla tér Sz-P. Törmelék 35,00 m3 683 Ft 396 Ft 37 765 Ft

2016.11.08 JHE-218 BA 0675944 Béla tér Sz-P. Törmelék 50,00 m3 683 Ft 396 Ft 53 950 Ft

2016.11.13 LNM-221 BA 2293083 Béla tér Sz-P. Föld 46,67 m3 683 Ft 396 Ft 50 353 Ft

2016.11.13 FUV-782 BA 2293150 Béla tér Bagó völgy Föld 10,00 m3 683 Ft 396 Ft 10 790 Ft

2016.11.13 FUV-427 1016289 Béla tér Sz-P. Törmelék 56,67 m3 683 Ft 396 Ft 61 143 Ft

Béla tér Sz-P. Törmelék 46,67 m3 683 Ft 396 Ft 50 357 Ft

2016.11.15 JHE-218 BA 0675950 Béla tér Sz-P. Törmelék 25,00 m3 683 Ft 396 Ft 26 975 Ft

2016.11.16 JHE-218 BA 0675951 Béla tér Sz-P. Törmelék 65,00 m3 683 Ft 396 Ft 70 135 Ft

2016.11.17 JHE-218 BA 0675952 Béla tér Sz-P. Törmelék 40,00 m3 683 Ft 396 Ft 43 160 Ft

Béla tér Sz-P. Törmelék 5,00 m3 683 Ft 396 Ft 5 395 Ft

2016.11.18 JHE-218 BA 0675954 Béla tér Sz-P. Törmelék 20,00 m3 683 Ft 396 Ft 21 580 Ft

463 974 Ft

Kiírás szerinti mennyiségek

Ivóvíz kiváltás 67,50 m3 683 Ft 396 Ft 72 833 Ft

Szennyvíz kiváltás 28,20 m3 683 Ft 396 Ft 30 428 Ft

Csapadékcsatorna kiváltás 44,80 m3 683 Ft 396 Ft 48 339 Ft

151 600 Ft

Elfogadásra nem javasoljuk

312 374 Ft

Szekszárd, Béla tér felújítási munkálatai 

talajcsere fuvar kimutatása

(nettó)

Nettó összesen:



Dátum Rendszám Fuvarlevél Honnan Hova Szállított Mennyiség Egység a d Összesen

száma anyag

2016.11.07 FUV-782 BA 2293139 Sz-P. Béla tér Homok 16,67 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 140 600 Ft

2016.11.09 FUV-782 BA 2293144 Sz-P. Béla tér Homok 10,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 84 360 Ft

2016.11.09 FUV-256 BA 2293167 Sz-P. Béla tér Föld 10,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 84 360 Ft

2016.11.10 LNM-221 BA 2293081 Sz-P. Béla tér Homok 16,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 134 976 Ft

2016.11.10 FUV-782 BA 2293147 Sz-P. Béla tér Homok 13,33 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 112 480 Ft

2016.11.10 FUV-256 BA 2293170 Sz-P. Béla tér Föld 3,33 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 28 120 Ft

2016.11.11 FUV-427 1016288 Sz-P. Béla tér Föld 10,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 84 360 Ft

2016.11.11 LDM-947 BA 2293218 Sz-P. Béla tér Homok 13,33 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 112 480 Ft

2016.11.15 LNM-221 BA 2293085 Sz-P. Béla tér Föld 46,67 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 393 680 Ft

Sz-P. Béla tér Homok 10,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 84 360 Ft

Sz-P. Béla tér Homok 20,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 168 720 Ft

2016.11.18 JHE-218 BA 0675953 Sz-P. Béla tér Föld 5,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 42 180 Ft

Sz-P. Béla tér Homok 10,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 84 360 Ft

1 555 036 Ft

Kiírás szerinti mennyiségek

Ivóvíz kiváltás 58,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 489 288 Ft

Szennyvíz kiváltás 17,00 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 143 412 Ft

Csapadékcsatorna kiváltás 26,88 m3 5 723 Ft 2 713 Ft 226 760 Ft

Elfogadásra nem javasoljuk 859 460 Ft

Szekszárd, Béla tér felújítási munkálatai 

talajcsere fuvar kimutatása

(nettó)

Nettó összesen:



Ssz

.

Tételszá

m

Tétel szövege Menny

.

Egysé

g

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

Megjegyzés

62 800   80 400   6 110 440   7 822 920   Eredeti ár

1 45-004-

12.2

Új kovácsoltvas korlát készítése terv szerint, 

egy meglévő kerítés mintájára, 

felületkezelve, terv szerinti kivitelben

97,3 m      23 315   4 663   2 268 550   453 710   

Elfogadásra 

javasolt

2 45-004-

12.3

Új kovácsoltvas korlát megerősítésének 

készítése terv szerint kivitelben a korlát 

anyagával megyegyező dimenzióju 

anyagokkal és festéssel

130 db 2880 3670 374 400   477 100   

3 573 760 Ft          



BÉLA TÉR - TÉRÉPÍTÉSZET

Anyagköltség 

összesen

Díjköltség 

összesen

közmű csatornaépítés -994 987 -496 585 

kőburkolat készítés 147 573 450 554 

szumma: -847 414 -46 031



 Közmű csatornaépítés

Ssz. Tételszá

m

Tétel szövege Menny

.

Egysé

g

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 53-021-

2.1-

0231602

Polimerbeton vízelvezető rendszer, alacsony 

beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) 

elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas 

vagy rm. acél élvédelemmel, földmunkák és 

ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz 

terhelésre ACO DRAIN alacsony Multiline 

V100 Drainlock folyóka horg.acél 

élvédelemmel, esés nélkül, 1 m, 10 cm 

beépítési mag., T.o.: A15-E600, Rend.sz: 

12321

-43 m      23 550   11 775   -1 012 650   -506 325   

2 53-007-6-

0158230

Négyzet alakú öntöttvas burkolható 

aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, 

cementhabarcs rögzítéssel gépészeti 

aknákhoz

1 db     17 663   9 740   17 663   9 740   

Munkanem összesen: -994 987   -496 585   



 Kőburkolat készítése

Ssz

.

Tételszá

m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1

11 62-003-

2.1-

0210011

Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra 

fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Bazalt 

kiskockakő, Ki 8/10

-202 m2     16 509   9 150   -3 334 818   -1 848 300   

1 K62-003-

12-

0617381 

(ÖN)

Térburkolat készítése 10 cm-es 

vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, 

SEMMELROCK Einstein  [vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű]

202 m2 3 356   2 548   677 912   514 696   

2

11 62-003-

2.1-

0210011

Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra 

fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Bazalt 

kiskockakő, Ki 8/10

-86,9 m2     16 509   9 150   -1 434 632   -795 135   

1 K62-003-

12-

0617381 

(ÖN)

Térburkolat készítése 10 cm-es 

vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, 

SEMMELROCK Einstein  [vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű]

86,9 m2 3 356   2 548   291 636   221 421   

3

3/a

9 62-002-

21.3-

0617731

Egyéb használatos szegélykövek, 

útszegélyek készítése, alapárok kiemelése 

nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú 

elemekből SEMMELROCK kerti szegély 

100x20x5 cm, szürke

-601,48 m      1 884   1 893   -1 133 188   -1 138 602   

7 62-002-

2.2-

0210101

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással, nagykőből Nagykockakő 

20/18 cm, Szob C8/10 - XN(H) földnedves 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax 

=32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal

591,993 m      10 327   8 068   6 113 512   4 776 200   

3/b

9 62-002-

21.3-

0617731

Egyéb használatos szegélykövek, 

útszegélyek készítése, alapárok kiemelése 

nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú 

elemekből SEMMELROCK kerti szegély 

100x20x5 cm, szürke

-814,34 m      1 884   1 893   -1 534 217   -1 541 546   

3/c

4  K62-002-

1.2-

1990135

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, hasított 

kőből Hasított kő C20/25-XF4-32-F2-MSZ 

4798-1:2004 jelű betonba ágyazva 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Djmax = 

32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal [vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű]

-259 m 4 487 1 964 -1 162 133 -508 676

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, 

Előregyártott beton szegélykő (15x25x30) 

C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű 

betonba ágyazva kavicsbeton keverék CEM 

32,5 pc. Djmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági 

modulussal

310 m 3 680 1 964 1 140 800 608 840

Megyeháza előtti térrész bazaltkocka sávok, helyett Semmelrock Einstein Antracit 

Polgármesteri hivatal előtti térrész bazaltkocka sávok, helyett Semmelrock Einstein Antracit 

Szegély változások

Semmelrock süllyesztett szegélyek helyett bazalt nagykocka szegély (2013.01.05-i jkv szerint)

Semmelrock kerti szegélyből kevesebb épül (Többi útépítésnél kiírva)

Aszfalt burkolatokhoz kapcsolódó, illetve meglévő beton szegélyekhez csatlakozó szegélyek 

bazalt helyett egy. betonszegély elemekből épülnek



 Kőburkolat készítése

3/d

7 62-002-

2.2-

0210101

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással, nagykőből Nagykockakő 

20/18 cm, Szob C8/10 - XN(H) földnedves 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax 

=32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal

35,85 m      10 327   8 068   370 223 289 238

4

1 K62-003-

12-

0617381 

(ÖN)

Térburkolat készítése 10 cm-es 

vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, 

SEMMELROCK Einstein  [vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű]

-91,54 m2 3 356 2 548 -307 208 -233 244

3 3, K62-

003-6-

0120125

Térburkolathoz fagyálló, homok ágyazat 

készítése, 2/5 cm bazalt zúzalékból

-3,6616 m3 3 451 2 454 -12 636 -8 986

5 K62-002-

2.1-

0990135

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással, hasított kőből Hasított kő 

C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű 

betonba ágyazva, CEM 32,5 pc. Djmax =32 

mm, m = 6,8 finomsági modulussal [vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű]

-36,544 m 4 686 1 922 -171 245 -70 238

1 63-005-

3.1-

0750214 

(ÖN)

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az 

alatta lévő réteg felületének előzetes 

letakarításával és bitumenes permetezéssel, 

AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság 

között Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú 

bitumennel, F igénybevételi kategóriájú 

útszakaszok kopórétege, zúzalékkal [vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű]

5,4924 m3 59 370 17 116 326 084 94 008

2 K63-005-

2.1-

0750101

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, 

AC16/NM kötő jelű keverékkel, az alapréteg 

szennyezettségének előzetes eltávolításával, 

bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm 

vastagság között Kötőréteg AC16 kötő 

35/50, AC16 kötő 50/70 típusú bitumennel, N 

igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, 

homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű]

6,4078 m3 50 880 17 116 326 029 109 676

5

12 62-003-

81.1.3-

0617222

Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, 

antikolt kövekből, 11,3x19,2x8; 15x19,2x8;  

22,6x19,2x8 cm-es méretekben 

SEMMELROCK Appia antica "A" kő 

22,6x19,2x8 cm, antikolt, lávavörös 

melírozott

-10,28 m2     7 418   2 737   -76 257 -28 136

3 63-005-

3.8-

0750201 

(ÖN)

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az 

alatta lévő réteg felületének előzetes 

letakarításával és bitumenes permetezéssel, 

AC4, AC8, BBTM5 vagy BBTM8 jelű 

aszfaltkeverékkel, sétány és járdaburkolat 

2,5-4,0 cm vastagság között Kopóréteg AC4 

kopó 50/70, AC4 kopó 70/100 típusú 

bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok 

kopórétege, homokkal, bitumennel [vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű]

-0,3 m3 57 474 19 572 -17 242 -5 872

Taktilis megállító kövek elhelyezése 

gyalogos átvezetések elé 40 cm 

szélességben 40x40x8 cm méretű bütykös 

felületű Semmelrock taktilis kövek

44,45 fm 5 758 2 273 255 943 101 035

6

11 62-003-

2.1-

0210011

Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra 

fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Bazalt 

kiskockakő, Ki 8/10

-13 m2     16 509   9 150   -214 617 -118 950

1 K62-003-

12-

0617381 

(ÖN)

Térburkolat készítése 10 cm-es 

vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, 

SEMMELROCK Einstein  [vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű]

13 m2 3 356 2 548 43 628 33 124

147 573   450 554   

Munkácsy utca torkolat süllyesztett szegély balra kanyarodás optikai megelőzésére

Bartina-Babits utca torkolat térburkolat helyett aszfalt épül

Taktilis kövek elhelyezése gyalogátkelőkhöz

Kocsibehajtók egységesítése Béla király tér 7. szám kiskocka helyett antracit Semmelrock 

Einstein


