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Tisztelt Közgyőlés! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C kódszámú, 
Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı fejlesztése tárgyú felhívásra Szekszárd Megyei Jogú Város 
történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címmel.  
 
A projekt két ütemben kerül megvalósításra. Az I. ütem (Béla király tér dísztérré történı átépítése és 
a Várkert rehabilitációja) megvalósítása folyamatban van és a nyáron elkészül. 
 
A II. ütem tekintetében a Közgyőlés a 2013. február 28-ai rendes ülésén a 16/2013. számú 
határozatával elfogadott dokumentáció alapján az önkormányzat a Támogatási Szerzıdés 
módosítását kezdeményezte a mőszaki tartalomváltozás, azaz a piactér áttervezésére vonatkozóan.   
 
A módosítási kérelmünket a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: 
ROP IH) jóváhagyta. 
 
A II. ütem megvalósítása tekintetében a közbeszerzési eljárás elıkészítése megtörtént és jelenleg a 
4/2011. (I.28.) Kormány rendelet alapján a kötelezı közbeszerzési minıségbiztosítás zajlik, melynek 
idıigény kb. 1 hónap. A minıségbiztosítást követıen indul a közbeszerzési eljárás. Az eljárás a 
szerzıdéskötési moratóriummal együtt körülbelül 1,5 hónap idıigénnyel rendelkezik. A várható 
szerzıdéskötés: 2013. július vége.  
 
A 2010. november 31-én megkötött keretmegállapodás alapján a nyertes ajánlattevıvel, az R-Z 
Szekszárd Konzorciummal konzultációs eljárás kerül lefolytatásra. A közbeszerzési eljárás keretében 
együtt kerül beszerzésre a II. ütem kiviteli tervének elkészítése és a beruházás kivitelezése.   
 
Ha a kiviteli tervek készítése a sikeres közbeszerzési eljárást követıen kezdıdik, akkor annak 2 
hónapos idıigénye miatt a kivitelezés leghamarabb 2013 októberében kezdıdhetne. A tervezés 2 
hónapos idıigényét át lehet ütemezni a megvalósítás idıszakáról, ha a kiviteli tervek készítése a 
minıségbiztosítás és a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 2,5 hónapos idıszakban 
zajlik, illetve a sikeres közbeszerzési eljárást követıen a kivitelezési munkák egybıl elindulhatnak a 
szerzıdés aláírását követıen.  
  
Az R-Z Szekszárd Konzorcium a kivitelezési munkák mielıbbi megkezdésének érdekében megbízza 
a tervezıket a kiviteli tervek elkészítésével, azonban az önkormányzat részérıl biztosítékot szeretne 
amennyiben nem valósulna meg a beruházás, akkor az önkormányzat átvállalja a kiviteli tervek 
elkészítésének költségét. A kiviteli tervek költsége: 34.500.000 Ft + Áfa. 
 
Az önkormányzat közbeszerzési tanácsadó cégével és a Közremőködı Szervezettel történt 
egyeztetések alapján a szakemberek véleménye szerint a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását 
prognosztizáljuk, ezért a kiviteli tervek tekintetében az önkormányzat biztosítéknyújtása kevéssé 
kockázatos. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását, 
azzal, hogy a projekt felgyorsítása érdekében a szükséges megállapodás megkötésre kerülhessen.  
 
 
Szekszárd, 2013. május 24. 
 Horváth István 

polgármester 



 

 

Határozati javaslat 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárul, hogy a DDOP-
4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülı II. 
ütem ( Piac felújítása és bıvítése) kiviteli tervének felgyorsítása érdekében annak költségét 
átvállalja az R-Z Szekszárd Konzorciumtól, amennyiben a Konzorciumnak fel nem róható 
okból a beruházás meghiúsul.  

 
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a biztosítéknyújtásról szóló megállapodás 

aláírására. 
 

Határid ı: 2013. május 30. 
Felelıs: Horváth István polgármester 

 


