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Tisztelt Közgyőlés! 
 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.szeptember 27-én kötött vállalkozási szerzıdést 
az RZ-Szekszárd Konzorciummal a „TIOP-1.2.1-2-08/2009-0010 azonosító számú„Agóra 
Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális 
közösségi központ kialakítása c. projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére.  
 
A kivitelezési munkák végzése közben több, az eredeti szerzıdésben vállalt feladatok közt nem 
szereplı munka elvégzése vált szükségessé, melyek a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek 
Háza rendeltetésszerő használatához elengedhetetlenek.  
 
A közgyőlés 2013. március 28-i ülésén a 67/2013.(III.28.) határozatában döntött arról, hogy 
kötelezettséget vállal a megvalósításához szükséges pótmunka 65.293.475 Ft összegő 
többletforrásának biztosítására. 
 
Idıközben újabb pótmunkák merültek fel, mellyel a pótmunkák végösszege 93.295.049 Ft. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges fedezet 
rendelkezésre állását biztosítani szükséges, az eljárás fedezet biztosítása nélkül nem indítható el. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
Melléklet:  

- mőszaki indoklás 
- pótmunka lista 

 
Szekszárd, 2013. június 24. 
 
 
                        Horváth István 

                          polgármester 
 



 

 

Határozati javaslat 
 
 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal, 
hogy a „TIOP-1.2.1-2-08/2009-0010 azonosító számú„Agóra Szekszárd” – A Babits 
Mihály M ővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ 
kialakítása c. projekt keretében a megvalósításhoz szükséges pótmunka többletforrást, 
93.295.049 Ft összeget a 2013. évi költségvetés Pályázati Tartalék keret terhére 
biztosítja. 

 
2. A Közgyőlés a  67/2013.(III.28.) határozatát visszavonja. 

 
 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs: Horváth István polgármester 
  Dr. Göttlinger István  aljegyzı 


